

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°015 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.
MUNICIPIO:	LEBRIJA.
DEPARTAMENTO:	SANTANDER.
BPIN:	2024684060065.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-007-2024.
CONTRATO N°:	015 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	28 – NOVIEMBRE – 2024.
CONTRATISTA:	SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.544.917-8.
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ.
C.C:	1.099.547.140.
VALOR:	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$65.450.000,00).
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES.
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACION:	29 – NOVIEMBRE – 2024.

A los 9 días del mes de DICIEMBRE del año 2024, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ	SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Supervisor – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°015 de 2024, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 09 del mes de diciembre del año 2024 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°39-44-101167516 expedidas por la compañía de SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2. Que el Contrato de Interventoría N°015 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.



SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	24-00689	02 – OCTUBRE – 2024	\$809.723.604,00
C.D.P.	24-00020	05 – NOVIEMBRE – 2024	\$809.723.604,00
R.P.	24-01132	22 – OCTUBRE – 2024	\$809.723.604,00
R.P.	24-00035	28 – NOVIEMBRE – 2024	\$65.450.000,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°015 de 2024 que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°015 de 2024, el 9 de DICIEMBRE de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°015 de 2024 el 8 de ABRIL de 2025.

CUARTO: SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°015 de 2024, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°015 DE 2024, por los que en ella intervinieron, a los 9 días del mes de DICIEMBRE del año 2024.


DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ
 Representante Legal
SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.
 Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSÓRIO
 Supervisor
FINVERPAZ
 Contratante