

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°008 DE 2024

| GENERALIDADES | |
|------------------------------|---|
| OBJETO: | "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS SAN MARTIN, CENTRO Y SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUADA – SANTANDER". |
| MUNICIPIO: | AGUADA. |
| DEPARTAMENTO: | SANTANDER. |
| BPIN: | 2024680130020. |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | |
| PROCESO N°: | INT-SMC-004-2024. |
| CONTRATO N°: | 008 DE 2024. |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 07 – NOVIEMBRE – 2024. |
| CONTRATISTA: | VDC PROYECTOS S.A.S. |
| NIT: | 901.650.044-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA |
| C.C: | 1.098.816.275 |
| VALOR: | NOVENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$98.032.200,00) |
| PLAZO DE EJECUCION: | CUATRO (04) MESES |
| SUPERVISION | |
| SUPERVISOR: | LUIS FELIPE NEIRA OSORIO |
| FECHA DE DESIGNACION: | 08 - NOVIEMBRE - 2024 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO |
| FECHA DE ASIGNACIÓN: | 17 – ENERO – 2025 |

A los once (11) días del mes de marzo del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

| NOMBRE | RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA | CARGO |
|-------------------------------|---|--|
| MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA | VDC PROYECTOS S.A.S | Representante Legal – Contratista de Interventoría |
| LUIS FELIPE NEIRA OSORIO | FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ | Supervisor – Entidad Contratante |
| DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO | FINVERPAZ | Profesional de apoyo – Entidad Contratante |

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Interventoría N°008 de 2024, dejando constancia por parte de LUIS FELIPE NEIRA OSORIO que revisó y avaló el cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del Contrato de Interventoría N°008 de 2024 durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por VDC PROYECTOS S.A.S.

CONSIDERANDO

1. Que el día 12 del mes NOVIEMBRE del año 2024, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de VDC PROYECTOS S.A.S.; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:

- Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
- Presentar el informe correspondiente a la ejecución del último mes, el cual deberá venir aprobado por el contratista de interventoría y elaborado según los lineamientos de FINVERPAZ.
- Avalar los planos récord para cada uno de los tramos intervenidos y las obras de arte realizadas.
- Avalar la carta de operación y mantenimiento de las obras realizadas.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de Interventoría N°008 de 2024 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS SAN MARTIN, CENTRO Y SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE AGUADA – SANTANDER.

SEGUNDO: Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N°008 de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Interventoría N°008 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 11 días del mes de Marzo del año 2025.


MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
Representante Legal
VDC PROYECTOS S.A.S
Contratista de Interventoría


DEYMAR ANDRÉS RODRIGUEZ ROSSO
Profesional de apoyo
FINVERPAZ
Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante