

**ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°029 DE 2025**

| GENERALIDADES                  |   |
|--------------------------------|---|
| <b>OBJETO:</b>                 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER. |
| <b>MUNICIPIO:</b>              | BOCHALEMA   |
| <b>DEPARTAMENTO:</b>           | NORTE DE SANTANDER  |
| <b>BPIN:</b>                   | 2025540990001   |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA   |   |
| <b>PROCESO N°:</b>             | INT-SMC-012-2025  |
| <b>CONTRATO N°:</b>            | 029 DE 2025   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>   | 9/05/2025   |
| <b>CONTRATISTA:</b>            | FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA  |
| <b>NIT:</b>                    | N/A   |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>    | N/A   |
| <b>C.C:</b>                    | 88.226.106 de Cúcuta  |
| <b>VALOR:</b>                  | CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$114.241.115,63)   |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>     | DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS   |
| SUPERVISION                    |   |
| <b>SUPERVISOR:</b>             | LUIS FELIPE NEIRA OSORIO  |
| <b>FECHA DE DESIGNACION:</b>   | 10/05/2025  |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b> | DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO   |
| <b>FECHA DE ASIGNACIÓN:</b>    | 10/05/2025  |

A los 19 días del mes de AGOSTO del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

| NOMBRE                         | RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA   | CARGO  |
|--------------------------------|---|--|
| FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA | N/A   | Representante Legal – Contratista de Interventoría |
| LUIS FELIPE NEIRA OSORIO       | FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ | Supervisor – Entidad Contratante                   |
| DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO  | FINVERPAZ   | Profesional de apoyo – Entidad Contratante         |

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Interventoría N°029 DE 2025, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del Contrato de Interventoría N°029 DE 2025 durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día 03 del mes JUNIO del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:

- Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
- Presentar el informe correspondiente a la ejecución del último mes, elaborado según los lineamientos de FINVERPAZ.
- Avalar los planos récord para cada uno de los tramos intervenidos y las obras de arte realizadas.
- Avalar la carta de operación y mantenimiento de las obras realizadas.

### ACUERDAN


**PRIMERO:** Dar por terminado la culminación del plazo contractual por mutuo acuerdo entre las partes a partir del día 17 de AGOSTO del 2025, dentro del contrato de Interventoría N°029 DE 2025 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER.

**SEGUNDO:** Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N°029 DE 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Interventoría N°029 DE 2025, por los que en ella intervinieron, a los 19 días del mes de AGOSTO del año 2025.

  
**FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA**  
Contratista de Interventoría

  
**DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO**  
Profesional de apoyo  
**FINVERPAZ**  
Contratante

  
**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
Director de Infraestructura  
**FINVERPAZ**  
Contratante