

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°061 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO:	OCAÑA
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
BPIN:	202544980005
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-022-2025
CONTRATO N°:	061 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	10/07/2025
CONTRATISTA:	1570 INGENIERIA S.A.S
NIT:	901380870 – 9
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
C.C:	1.979.237 DE OCAÑA
VALOR:	CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$40.204.197,60)
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	11/07/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
FECHA DE ASIGNACIÓN:	11/07/2025

A los 09 días del mes de DICIEMBRE del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA	1570 INGENIERIA S.A.S	Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVERPAZ, en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Supervisor de apoyo – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de recibo final dentro del Contrato de Interventoría N°061 de 2025, dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidos en la minuta del Contrato de Interventoría N°061 de 2025, en concordancia con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N°1 el cual hace parte integral de la presente acta, por lo anterior FINVERPAZ procede con la suscripción de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, teniendo en cuenta la documentación presentada por 1570 INGENIERIA S.A.S.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 21 del mes JULIO del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
2. Que durante la vigencia del contrato se realizaron los siguientes pagos parciales,

PAGOS.				
NOMBRE DEL ACTA.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	VALOR DEL ACTA.	PERIODO COMPRENDIDO.	
			DESDE.	HASTA.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Que el día 20 del mes NOVIEMBRE del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Terminación.
4. Que el día 05 del mes NOVIEMBRE del año 2025, la firma 1570 INGENIERIA S.A.S Contratista de Interventoría, hizo entrega formal a satisfacción de los pendientes enunciados en el Acta de Terminación.
5. Que el porcentaje de ejecución física y financiera total del Contrato de Interventoría fue del 100,00%, lo cual se evidencia en el anexo N°1 que hacen parte integral de la presente acta.
6. Que el balance financiero y/o presupuestal del Contrato de Interventoría N°061 de 2025 es,

BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA N°061 DE 2025.		
Valor inicial del contrato.	\$ 40.204.197,60	
Acta de recibo final.		\$ 36.183.777,84
Acta de liquidación.		\$ 4.020.419,76
Saldo a favor de FINVERPAZ		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 40.204.197,60	\$ 40.204.197,60

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de recibo final del Contrato de Interventoría N°061 de 2025, que involucra la documentación suministrada por el Contratista de Interventoría sobre el cumplimiento de las condiciones contractuales.

SEGUNDO: FINVERPAZ, procederá con el pago de los recursos a título de recibo final el cual corresponde a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$36.183.777,84), correspondientes al cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día 21 mes JULIO año 2025 al día 20 mes NOVIEMBRE año 2025), de acuerdo con lo consignado en el anexo N°1 y que hacen parte integral de la presente acta.

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL.	
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°061 de 2025	\$ 40.204.197,60
% DE AVANCE	90,00%
SUB-TOTAL A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 30.406.536,00
IVA 19% ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 5.777.241,84
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$ 36.183.777,84

TERCERO: 1570 INGENIERIA S.A.S se obliga a realizar los trámites de actualización de la(s) garantía(s) No. 56-45-101004047 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A., teniendo en cuenta la suscripción de la presente Acta de Recibo Final.

CUARTO: El recibo de los trabajos terminados, no releva a 1570 INGENIERIA S.A.S Contratista de Interventoría, de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes, Así mismo la calidad de las mismas, sueldos, jornales, honorarios y todas las prestaciones sociales, son de absoluta responsabilidad del Contratista de Interventoría.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°061 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los 09 días del mes de DICIEMBRE del año 2025.


ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Representante Legal
1570 INGENIERIA S.A.S
Contratista de Interventoría


DEYMAR ANDRES RODRIGUEZ ROSSO
Supervisor de apoyo
FINVERPAZ
Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante