

## ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 090 DE 2025

| GENERALIDADES                |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                      | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA |
| MUNICIPIO:                   | AGUACHICA                                                                                                                                                                                 |
| DEPARTAMENTO:                | CESAR                                                                                                                                                                                     |
| BPIN:                        | N/A                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                           |
| PROCESO N°:                  | INT-SMC-031-2025                                                                                                                                                                          |
| CONTRATO N°:                 | 090 DE 2025                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE SUSCRIPCION:        | 15-SEPTIEMBRE -2025                                                                                                                                                                       |
| CONTRATISTA:                 | 1570 INGENIERIA S.A.S.                                                                                                                                                                    |
| NIT:                         | 901380870-9                                                                                                                                                                               |
| REPRESENTANTE LEGAL:         | ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA                                                                                                                                                           |
| C.C:                         | 1.979.237 DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER                                                                                                                                                   |
| VALOR:                       | SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOSIENTOS VEINTISINCO PESOS M/CTE (\$74.990.825,00)                                                                                   |
| PLAZO DE EJECUCION:          | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                             |
| SUPERVISION                  |                                                                                                                                                                                           |
| SUPERVISOR:                  | LUIS FELIPE NEIRA OSORIO                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE DESIGNACION:        | 16-SEPTIEMBRE -2025                                                                                                                                                                       |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN:      | JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES                                                                                                                                                              |
| FECHA DE ASIGNACIÓN:         | 16-SEPTIEMBRE -2025                                                                                                                                                                       |

A los 21 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

| NOMBRE                          | RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA                                                         | CARGO                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA | 1570 INGENIERIA S.A.S.                                                                          | Representante Legal – Contratista de Interventoría |
| LUIS FELIPE NEIRA OSORIO        | FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVERPAZ, en adelante FINVERPAZ | Director de Infraestructura – Entidad Contratante  |
| JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES    | FINVERPAZ                                                                                       | Profesional de apoyo – Entidad Contratante.        |

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Interventoría N° 090 DE 2025, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del Contrato de Interventoría N° 090 DE 2025 durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por 1570 INGENIERIA S.A.S.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día 23 del mes SEPTIEMBRE del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de 1570 INGENIERIA S.A.S.; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:

- Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- Acreditar la paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la interventoría.
- Presentar el informe correspondiente a la ejecución del último mes, elaborado según los lineamientos de FINVERPAZ.
- Avalar los planos récord para cada uno de los tramos intervenidos y las intervenciones realizadas.
- Avalar la carta de operación y mantenimiento de las intervenciones realizadas.

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de Interventoría N° 090 DE 2025 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS DIFERENTES VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA

**SEGUNDO:** Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N° 090 DE 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Interventoría N° 090 DE 2025, por los que en ella intervinieron, a los 21 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025.



**ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA**  
Representante Legal  
**1570 INGENIERIA S.A.S.**  
Contratista de Interventoría



**JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES**  
Profesional de apoyo  
**FINVERPAZ**  
Contratante



**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
Director de Infraestructura  
**FINVERPAZ**  
Contratante