

## ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°015 DE 2024

| GENERALIDADES                |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                      | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER. |
| MUNICIPIO:                   | LEBRIJA.                                                                                                                                                                                          |
| DEPARTAMENTO:                | SANTANDER.                                                                                                                                                                                        |
| BPIN:                        | 2024684060065.                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESO N°:                  | INT-SMC-007-2024.                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATO N°:                 | 015 DE 2024.                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE SUSCRIPCION:        | 28 – NOVIEMBRE – 2024.                                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA:                 | SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                              |
| NIT:                         | 900.544.917-8.                                                                                                                                                                                    |
| REPRESENTANTE LEGAL:         | DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ.                                                                                                                                                                    |
| C.C:                         | 1.099.547.140.                                                                                                                                                                                    |
| VALOR:                       | SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$65.450.000,00).                                                                                                    |
| PLAZO DE EJECUCION:          | CUATRO (04) MESES.                                                                                                                                                                                |
| SUPERVISION                  |                                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR:                  | LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE DESIGNACION:        | 29 – NOVIEMBRE – 2024.                                                                                                                                                                            |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN:      | OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE ASIGNACIÓN:         | 14 – ENERO – 2025                                                                                                                                                                                 |

A los ocho (08) días del mes de abril del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

| NOMBRE                        | RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA                                              | CARGO                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ | SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S                                  | Representante Legal – Contratista de Interventoría |
| LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.     | FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ. | Supervisor – Entidad Contratante.                  |
| OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ     | FINVERPAZ                                                                            | Apoyo a la Supervisión – Entidad Contratante       |

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Interventoría N°015 de 2024, dejando constancia por parte de LUIS FELIPE NEIRA OSORIO que revisó y avaló el cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del Contrato de Interventoría N°015 de 2024 durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.

## CONSIDERANDO

1. Que el día 09 del mes de DICIEMBRE del año 2024, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:

- Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la interventoría.
- Presentar el informe final correspondiente a la ejecución del último mes, el cual deberá venir aprobado por el contratista la supervisión y elaborado según los lineamientos de FINVERPAZ.
- Avalar los planos récord de los Km de corredor vial intervenidos en las veredas, presentados por el contratista de obra.

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de Interventoría N°015 de 2024 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.", celebrado entre FINVERPAZ y SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.

**SEGUNDO:** Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N°015 de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Interventoría N°015 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 08 días del mes de Abril del año 2025.

  
**DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ**  
Representante Legal  
**SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE**  
**COLOMBIA S.A.S.**  
Contratista de Interventoría

  
**OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ**  
Apoyo a la Supervisión  
**FINVERPAZ**  
Contratante

  
**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
Supervisor  
**FINVERPAZ**  
Contratante