ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°015 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER
MUNICIPIO:	BETULIA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2024680920028
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-006-2025
CONTRATO N°:	015 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 – FEBRERO – 2025
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.
NIT:	900.763.708-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALEJANDRO SILVA PÉREZ
C.C:	1.101.074.124 DE VILLANUEVA
VALOR:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE ($892.314.700,16)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-004-2025
CONTRATO N°:	016 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	06 – MARZO – 2025
CONTRATISTA:	VDC PROYECTOS S.A.S.
NIT:	901.650.044-0
REPRESENTANTE LEGAL:	MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
C.C:	1.098.816.275 DE BUCARAMANGA

A los diecisiete (17) días del mes de marzo del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
JOSE ALEJANDRO SILVA PÉREZ	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.	Contratista de Obra
MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA	VDC PROYECTOS S.A.S.	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ	FINVERPAZ	Profesional de Apoyo – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°015 de 2025, dejando constancia por parte de VDC PROYECTOS S.A.S. que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°015 de 2025, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.

C O N S I D E R A N D O.

1. Que el día 13 del mes de marzo del año 2025, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°96-44-101195624 y N°96-40-101069548 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.

2. Que el Contrato de Obra N°015 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros**:**

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	**NUMERO**	**FECHA DE EXPEDICION**	**VALOR**
C.D.P.	3125	18 – FEBRERO – 2025	$920.000.000,00
C.D.P.	R25-00019	11 – FEBRERO – 2025	$920.000.000,00
R.P.	3125	10 – MARZO – 2025	$892.314.700,16
R.P.	25R-00031	10 – MARZO – 2025	$892.314.700,16

A C U E R D A N

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°015 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°015 de 2025, el 17 de MARZO de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°015 de 2025, el 16 de JUNIO de 2025.

CUARTO: GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°015 de 2025, FINVERPAZ contrató (o designó) a VDC PROYECTOS S.A.S., con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°015 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los 17 días del mes de MARZO del año 2025.

JOSE ALEJANDRO SILVA PÉREZ
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.
Contratista de Obra

MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
Representante Legal
VDC PROYECTOS S.A.S.
Contratista de Interventoría

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante

OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ
Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
Contratante