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ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026 
 

GENERALIDADES 
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

OBJETO: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER 

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN 
DEPARTAMENTO: SANTANDER 
BPIN: 2026686820001 
FUENTE DE FINANCIACIÓN  SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 
PROCESO N°: INT-SMC-008-2026 
CONTRATO N°: 025 DEL 2026 
FECHA DE SUSCRIPCION: 23-JUNIO-2026 
CONTRATISTA: INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
NIT: 901.825.729-1 
REPRESENTANTE LEGAL: HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
C.C: 1.095.956.001 

VALOR: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($10.491.932,50) 

PLAZO DE EJECUCION: UN (01) MES. 
SUPERVISION 

SUPERVISOR: LUIS FELIPE NEIRA OSORIO 
FECHA DE DESIGNACION: 24-JUNIO-2026 
APOYO A LA SUPERVISIÓN: JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES 
FECHA DE ASIGNACIÓN: 24-JUNIO-2026 

 
A los 03 días del mes de AGOSTO del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de 
las entidades que se indican: 
 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA  CARGO  

HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA INGENIERÍA COMUNERA S.A.S Representante Legal – 
Contratista de Interventoría 

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA 
PAZ DE COLOMBIA, FINVERPAZ, en adelante FINVERPAZ 

Director de Infraestructura – 
Entidad Contratante 

JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES FINVERPAZ Apoyo a la Supervisión – Entidad 
Contratante. 

 
Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de 
Interventoría N°025 DE 2026, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del Contrato 
de Interventoría N°025 DE 2026 durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por 
INGENIERÍA COMUNERA S.A.S. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Que el día 02 del mes JULIO del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los 

requisitos para la ejecución. 
 

2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de 
INGENIERÍA COMUNERA S.A.S; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte 
de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación: 
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- Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la 
expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago 
de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.  

- Acreditar la paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones 
sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la interventoría. 

- Presentar el informe correspondiente a la ejecución del último mes, elaborado según los lineamientos de 
FINVERPAZ. 

- Avalar los planos récord para cada uno de los tramos intervenidos y las intervenciones realizadas. 
- Avalar la carta de operación y mantenimiento de las intervenciones realizadas. 

 
A C U E R D A N 

 
PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de 
Interventoría N°025 DE 2026 que tiene por objeto  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER.  
 
SEGUNDO: Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los 
trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N°025 DE 2026. 
 
Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de 
Interventoría N°025 DE 2026, por los que en ella intervinieron, a los 03 días del mes de AGOSTO del año 2026. 
 
 
 
 
 
 

HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
Representante Legal 

INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
Contratista de Interventoría 

JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES  
Apoyo a la Supervisión 

FINVERPAZ 
Contratante 

 
 
 
 

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO 
Director de Infraestructura 

FINVERPAZ 
Contratante 
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