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ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026. 
 

GENERALIDADES 
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

OBJETO: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER 

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN 
DEPARTAMENTO: SANTANDER 
BPIN: 2026686820001 
FUENTE DE FINANCIACIÓN  SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 
PROCESO N°: INT-SMC-008-2026 
CONTRATO N°: 025 DEL 2026 
FECHA DE SUSCRIPCION: 23-JUNIO-2026 
CONTRATISTA: INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
NIT: 901.825.729-1 
REPRESENTANTE LEGAL: HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
C.C: 1.095.956.001 

VALOR: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($10.491.932,50) 

PLAZO DE EJECUCION: UN (01) MES. 
SUPERVISION 

SUPERVISOR: LUIS FELIPE NEIRA OSORIO 
FECHA DE DESIGNACION: 24-JUNIO-2026 
APOYO A LA SUPERVISIÓN: JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES 
FECHA DE ASIGNACIÓN: 24-JUNIO-2026 

 
A los 20 días del mes de AGOSTO del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de 
las entidades que se indican; 
 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA  CARGO  

HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA INGENIERÍA COMUNERA S.A.S Representante Legal –
Contratista de Interventoría 

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA 
PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ 

Director de Infraestructura – 
Entidad Contratante 

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ FINVERPAZ Director Ejecutivo –  
Entidad Contratante 

 
Han acordado suscribir la presente acta de liquidación dentro del Contrato de Interventoría N°025 DE 2026, dejando 
constancia por parte de INGENIERÍA COMUNERA S.A.S Contratista de Interventoría, que el proyecto fue ejecutado con 
la calidad, cantidad y oportunidad contratada. De igual forma, asume la responsabilidad por reclamos, demandas y 
acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten con posterioridad en contra de FINVERPAZ, por motivos que 
le sean imputables. 
 
El contratista de interventoría manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las 
obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, se deja 
constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. De igual manera, se deja constancia que el contratista 
de interventoría se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a 
FINVERPAZ, que no va a existir reclamación alguna por este concepto y que llegado el caso se hará totalmente 
responsable por los perjuicios que llegaren a causarse. 
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C O N S I D E R A N D O. 
 
1. Que el día 02 del mes JULIO del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para 

la ejecución. 
 

2. Que el día 03 del mes de AGOSTO del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo, 
por encontrarse cumplidos los requisitos para la suscripción de dicha actuación. 
 

3. Que el día 05 del mes de MAYO del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Recibo Final, por encontrarse 
cumplidos los requisitos para la suscripción de dicha actuación. 

 
4. Que durante la vigencia del contrato se realizaron las siguientes modificaciones al contrato. 

 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

ADICIONALES 
ADICIONAL N° ADICIONAL N° ADICIONAL N° 

N/A. N/A. N/A. 
SUSPENSIONES 

ACTA DE SUSPENSIÓN N° ACTA DE SUSPENSIÓN N° ACTA DE SUSPENSIÓN N° 
N/A N/A. N/A. 

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIONES 

ACTA DE SUSPENSIÓN N° ACTA DE SUSPENSIÓN N° ACTA DE SUSPENSIÓN N° ACTA DE SUSPENSIÓN 
N° 

N/A. N/A. N/A. N/A. 
REINICIOS 

ACTA DE REINICIO N° ACTA DE REINICIO N° 
N/A. N/A. 

ACTA DE MAYORES Y MENORES 
ACTA DE MAYORES Y MENORES N° ACTA DE MAYORES Y MENORES N° 

N/A N/A 
 

5. Que durante la vigencia del contrato se realizaron los siguientes pagos, 
 

PAGOS. 

NOMBRE DEL ACTA. FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN. VALOR DEL ACTA. PERIODO COMPRENDIDO. 

DESDE. HASTA. 
Recibo Final 05-AGOSTO-2026 $ 9.442.739,25 02 – JULIO – 2026 01 – AGOSTO – 2026 

 
6. Que el balance financiero y/o presupuestal del Contrato de Interventoría N°025 DE 2026 es, 
 

BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026 
Valor inicial del contrato. $10.491.932,50  
Acta de recibo final.  $ 9.442.739,25 
Acta de liquidación.  $ 1.049.193,25 
Saldo a favor de FINVERPAZ  $00,00 

SUMAS IGUALES $10.491.932,50 $10.491.932,50 
 
7. Que a la fecha de suscripción de la presente acta se encuentran vigentes los siguientes amparos: 
 

ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA FECHA DE LA ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A 4532397 14-08-2026 
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AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA 
DESDE  

VIGENCIA 
HASTA  

Calidad del servicio $1.049.193,00 05 – 08 – 2026  05 – 02 – 2027  
Cumplimiento del contrato $1.049.193,00 02 – 07 – 2026  01 – 02 – 2027  
Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales $1.049.193,00 02 – 07 – 2026  01 – 08 – 2029 

 
8. Que a la fecha de suscripción de la presente acta existe pendiente el pago de Liquidación del Contrato de Interventoría 

N°025 DE 2026 por un valor equivalente al 10.00% del Contrato de Interventoría, esto es, la suma de DOS UN MILLÓN 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE 
($1.049.193,25), los cuales deberán cancelarse por parte de FINVERPAZ, con el objetivo de finiquitar las obligaciones 
contractuales, incluyendo las adquiridas mediante la suscripción de la presente acta de liquidación. 

 
RESUMEN ACTA DE LIQUIDACION. 

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026 $10.491.932,50 
% DE AVANCE 10,00% 
VALOR ACTA DE LIQUIDACION $ 1.049.193,25 
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION $ 1.049.193,25 

 
9. Que el ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026 se suscribió a los 05 del 

mes de AGOSTO del año 2026, las cantidades y valores consignados en el ANEXO N°1 DEL ACTA DE RECIBO 
FINAL DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026 son responsabilidad exclusiva de Contratista de Interventoría. El pago 
de la presente acta por parte de FINVERPAZ por las obras ejecutadas se realizará con base en el principio de 
confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría realizo las mediciones en campo y las 
revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder con las computadas en las 
memorias de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Interventoría de sus responsabilidades y 
obligaciones. 

 
10. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Interventoría 

frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

11. Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual 
fue suministrada por el Contratista de Interventoría y se soporta con los documentos contenidos en el expediente 
contractual. 

 
12. Que las partes expresan que aceptan la liquidación bilateral del contrato descrita en la presente acta y a partir de la 

fecha de suscripción de la misma, previo al cumplimiento de las obligaciones pendientes, si existen.  
 

13. Que las partes firmantes de esta acta manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral y se 
dejan las siguientes constancias: 
 
A. Que las actividades derivadas del CONTRATO DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026, fueron entregadas por el 

Contratista de Interventoría a entera satisfacción, tal como está en el ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 
DE INTERVENTORIA N°025 DE 2026, suscrita a los 05 del mes de AGOSTO del año 2026. 

B. Que en la presenta Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría N°025 DE 2026, están incluidos todos los 
valores ejecutados por el contratista, avalados por el respectivo interventor de acuerdo a los preceptos de la Ley 
1474 de 2011. 

C. Que el Contratista de Interventoría garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante la ejecución 
del contrato; por sueldos, jornales, honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones tal como está estipulado 
en las pólizas de garantías. 

D. Que el Contratista de Interventoría se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos 
puedan presentar directa e indirectamente a FINVERPAZ, por efecto de la ejecución de las actividades del contrato. 
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E. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista de Interventoría por los daños que sean
ocasionados por terceros a los trabajos realizados.

F. Que al Contratista de Interventoría no se le impusieron multas y/o sanciones durante la ejecución del contrato.
G. Que el Contratista de Interventoría manifiesta que FINVERPAZ, cumplió con todas las obligaciones y que está de

acuerdo con el contenido de la presente liquidación bilateral, a partir del momento en que se realice el pago final y
que se corresponde con la forma de pago prevista en el Contrato de Interventoría N°025 DE 2026.

A C U E R D A N 

PRIMERO: Dar por liquidado el Contrato de Interventoría N°025 DE 2026, que tiene por objeto “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 
ECOLÓGICAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER” celebrado entre la firma 
INGENIERÍA COMUNERA S.A.S y FINVERPAZ.  

SEGUNDO: FINVERPAZ, procederá con el pago de los recursos a título de liquidación el cual corresponde a UN MILLÓN 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE 
($1.049.193,25).  

TERCERO: Que las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente 
al Acta de Liquidación, derivado de la ejecución del Contrato de Interventoría N°025 DE 2026. 

CUARTO: El Contratista de Interventoría renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del Contrato 
de Interventoría N°025 DE 2026, que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER”. 

QUINTO: La presente acta de liquidación se firma con base en la información suministrada por el Contratista de 
Interventoría. 

SEXTO: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidación que se realiza de 
conformidad con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
N°025 DE 2026, por los que en ella intervinieron, a los 20 días del mes de AGOSTO del año 2026. 

HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
Representante Legal 

INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
Contratista de Interventoría 

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ 
Director Ejecutivo 

FINVERPAZ 
Contratante 

VBo. 
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO  
Director de Infraestructura  
FINVERPAZ 


