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ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026 
 

GENERALIDADES 
TIPO DE CONTRATO: OBRA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOAQUÍN SANTANDER 

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN 
DEPARTAMENTO: SANTANDER 
BPIN: 2026686820001 
FUENTE DE FINANCIACIÓN  SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 

CONTRATISTA DE OBRA 
PROCESO N°: OBR-SMC-002-2026 
CONTRATO N°: 021 DEL 2026 
FECHA DE SUSCRIPCION: 12-JUNIO-2026 
CONTRATISTA: JPU S.A.S 
NIT: 901.632.746-6 
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO 
C.C: 1.101.688.165 

VALOR: CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($105.221.583,90) 

PLAZO DE EJECUCION: UN (01) MES. 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 

PROCESO N°: INT-SMC-008-2026 
CONTRATO N°: 025 DEL 2026 
FECHA DE SUSCRIPCION: 23-JUNIO-2026 
CONTRATISTA: INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
NIT: 901.825.729-1 
REPRESENTANTE LEGAL: HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
C.C: 1.095.956.001 

 
A los veinte (20) días del mes de Agosto del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que 
se indican; 
 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA  CARGO  
GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO JPU S.A.S Representante Legal - Contratista de Obra. 

HAYDER NICOLAS RAMIREZ 
VILLABONA  INGENIERÍA COMUNERA S.A.S Representante Legal - Contratista de 

Interventoría. 
GUSTAVO ANDRÉS ROMERO 

VELÁSQUEZ 
FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO 

PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ Director Ejecutivo – Entidad Contratante 

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO FINVERPAZ Director de Infraestructura – Entidad Contratante. 
 
Han acordado suscribir la presente acta de liquidación dentro del Contrato de Obra N°021 DE 2026, dejando constancia por parte de JPU S.A.S; 
contratista de Obra, que el proyecto fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada. De igual forma, asume la responsabilidad 
por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten con posterioridad en contra de FINVERPAZ, por motivos 
que le sean imputables. 
 
La firma JPU S.A.S; contratista de Obra manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones 
laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002. De igual manera, se deja constancia que el Contratista Obra se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, 
por lo tanto, garantiza a FINVERPAZ, que no va a existir reclamación alguna por este concepto y que llegado el caso se hará totalmente 
responsable por los perjuicios que llegaren a causarse. 
 
Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que INGENIERÍA COMUNERA S.A.S; contratista de Interventoría revisó y avaló el 
cumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por lo anterior FINVERPAZ procederá a dar trámite al ACTA DE LIQUIDACION dentro 
del Contrato de Obra N°021 DE 2026.  
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C O N S I D E R A N D O 
 
1. Que el día 02 del mes de Julio del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la 

ejecución. 
 
2. Que el día 03 del mes de Agosto del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Terminación, tras haber finalizado el plazo para la ejecución 

del contrato en mención. 
 
3. Que el día 06 del mes de Agosto del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Recibo Final, por encontrarse cumplidos los requisitos 

para la suscripción de dicha actuación. 
 

4. Que durante la vigencia del contrato se realizaron las siguientes modificaciones al contrato 
 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
ADICIONALES 

ADICIONAL N° FECHA DE SUSCRIPCION VALOR Y/O PLAZO 
N/A. N/A. N/A. 

SUSPENSIONES 
ACTA DE SUSPESION N° FECHA DE SUSCRIPCION PLAZO SUSPENDIDO 

N/A. N/A. N/A. 
AMPLIACION A LA SUSPENSIONES 

ACTA DE SUSPESION N° ACTA DE AMPLIACION N° FECHA DE SUSCRIPCION PLAZO SUSPENDIDO 
N/A. N/A. N/A. N/A. 

REINICIOS 
ACTA DE REINICIO N° FECHA DE SUSCRIPCION 

N/A. N/A. 
ACTA DE MAYORES Y MENORES 

ACTA DE MAYORES Y MENORES N° FECHA DE SUSCRIPCION 
N/A. N/A. 

 
5. Que durante la vigencia del contrato se realizaron los siguientes desembolsos generando sus respectivos rendimientos financieros, y pagos 

parciales: 
 

DESEMBOLSO 
NOMBRE DEL ACTA FECHA DE SUSCRIPCIÓN % DE ANTICIPO VALOR DEL ACTA 

ANTICIPO. 02 – JULIO – 2026. 50,00%. $52.610.791,95 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

VALOR FECHA DE CONSIGNACIÓN ENTIDAD FINANCIERA MÉTODO DE PAGO 
$150,00 12 – AGOSTO – 2026 BANCO BBVA BOTÓN PSE 

 
PAGOS 

NOMBRE DEL ACTA FECHA DE SUSCRIPCIÓN VALOR DEL ACTA 
PERIODO COMPRENDIDO 

DESDE HASTA 
RECIBO FINAL 06 – AGOSTO – 2026  $ 94.699.425,51 02 – JULIO - 2026  01 – AGOSTO – 2026  

 
6. Que el balance financiero y/o presupuestal del contrato de obra N°021 DE 2026 es: 
  

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026 
Valor Inicial del Contrato $105.221.583,90  
Acta de Recibo Final  $ 94.699.425,51 
Acta de Liquidación  $ 10.522.158,39 
Saldo a Favor de FINVERPAZ  $0,00 

SUMAS IGUALES $105.221.583,90 $105.221.583,90 
BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026 

Anticipo $52.610.791,95  
Amortización Acta de Recibo Final  $52.610.791,95 

SUMAS IGUALES: $52.610.791,95 $52.610.791,95 
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7. Que a la fecha de suscripción de la presente acta se encuentran vigentes los siguientes amparos:  

 
ASEGURADORA NÚMERO DE PÓLIZA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 4529823 14 – AGOSTO – 2026 
AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA  

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO $52.610.792,00 02 – 07 – 2026 01 – 02 – 2027 
CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES $10.522.158,00 05 – 08 – 2026 05 – 02 – 2027 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $10.522.158,00 02 – 07 – 2026 01 – 02 – 2027 
ESTABILIDAD DE LA OBRA $10.522.158,00 05 – 08 – 2026 05 – 08 – 2031 
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES $5.261.079,00 02 – 07 – 2026 01 – 08 – 2029 

 
8. Que a la fecha de suscripción de la presente acta existe pendiente el pago de Liquidación del Contrato de Obra N°021 DE 2026 por un valor 

equivalente al 10.00% del Contrato de Obra, esto es, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($10.522.158,39), que deberán cancelarse por parte de FINVERPAZ, con el 
objetivo de finiquitar las obligaciones contractuales, incluyendo las adquiridas mediante la suscripción de la presente acta de liquidación. 
 

RESUMEN ACTA DE LIQUIDACION 
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026 $105.221.583,90 
% DE AVANCE 10,00% 
VALOR ACTA DE LIQUIDACION $ 10.522.158,39 
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION $ 10.522.158,39 

 
9. Que la firma JPU S.A.S; contratista de Obra, realizó la entrega final de cantidades y actividades ejecutadas, las cuales fueron avaladas por 

la firma INGENIERÍA COMUNERA S.A.S; contratista de Interventoría, y quedaron consignadas en el ANEXO N°01 DEL ACTA RECIBO 
FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026, en los porcentajes y valores allí descritos, los cuales son base para la suscripción de 
la presente acta. 
 
El ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026 se suscribió a los 06 días del mes de AGOSTO del año 2026, 
las cantidades y valores consignados en el ANEXO N°1 DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA N°021 DE 2026 son responsabilidad 
exclusiva del Contratista de Obra y Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de FINVERPAZ por las obras 
ejecutadas se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista de Interventoría y el Contratista 
de Obra realizaron las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del Contratista de Interventoría, que deben corresponder 
con las computadas en las memorias de cálculo, así mismo la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoría 
de sus responsabilidades y obligaciones. 

 
10. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra frente a los aportes al sistema 

de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

11. En virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el 
Contratista de Obra y Contratista de Interventoría se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual. 

 
12. Las partes expresan que aceptan la liquidación bilateral del contrato descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la 

misma, previo al cumplimiento de las obligaciones pendientes, si existen. A su vez, se dejan las siguientes constancias: 
 
A. Que las actividades derivadas del CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026, fueron entregadas por el Contratista de Obra a entera 

satisfacción, tal como está en el ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° N°021 DE 2026, suscrita a los 06 días del 
mes de AGOSTO del año 2026. 

B. Que en la presenta Acta de Liquidación del Contrato de Obra N°021 DE 2026, están incluidos todos los valores ejecutados por el 
contratista, avalados por el respectivo interventor de acuerdo a los preceptos de la Ley 1474 de 2011. 

C. Que el Contratista de Obra garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante la ejecución del contrato; por sueldos, 
jornales, honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones tal como está estipulado en las pólizas de garantías. 

D. Que el Contratista de Obra se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa e 
indirectamente a FINVERPAZ, por efecto de la ejecución de las actividades del contrato. 

E. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista de Obra por los daños que sean ocasionados por terceros a los trabajos 
realizados.  

F. Que al Contratista de Obra no se le impusieron multas y/o sanciones durante la ejecución del contrato.  
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G. Que el Contratista de Obra manifiesta que FINVERPAZ, cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de 
la presente liquidación bilateral, a partir del momento en que se realice el pago final y que se corresponde con la forma de pago prevista 
en el Contrato de Obra N°021 DE 2026. 

 
A C U E R D A N 

 
PRIMERO: Dar por liquidado el Contrato de Obra N°021 DE 2026, que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER” celebrado entre la firma JPU S.A.S y FINVERPAZ.  
 
SEGUNDO: FINVERPAZ, procederá con el pago de los recursos a título de liquidación cual corresponde a DIEZ MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($10.522.158,39).  
 
TERCERO: Que las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago correspondiente al Acta de 
Liquidación, derivado de la ejecución del Contrato de Obra N°021 DE 2026. 
 
CUARTO: El Contratista de Obra renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del Contrato de Obra N°021 DE 2026, 
que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER”. 
 
QUINTO: La presente acta de liquidación se firma con base en la información suministrada por el Contratista de Obra avalada por el Contratista 
de Interventoría del presente contrato. 
 
SEXTO: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
 
Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026, por los que en ella 
intervinieron, a los veinte (20) días del mes de Agosto del año 2026. 
 
 
 
 

GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO 
Representante Legal 

JPU S.A.S 
Contratista de Obra 

 
 
 

 

HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA  
Representante Legal 

INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
Contratista de Interventoría 

 

 
GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ 

Director Ejecutivo 
FINVERPAZ 
Contratante 

VBo. 
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO  
Director de Infraestructura  
FINVERPAZ 
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