

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°001 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍA EN LA VEREDA AGUANEGRA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE CHARTA"
MUNICIPIO:	CHARTA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2024681690003
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-001-2024
CONTRATO N°:	001 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	22 – AGOSTO – 2024
CONTRATISTA:	D&C INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
NIT:	901.244.935-7
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTEFANY GARCIA GUERRERO
C.C:	1.098.786.495
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$224.191.519, ²³)
PLAZO DE EJECUCION:	UN (01) MES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-001-2024
CONTRATO N°:	002 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	26 – AGOSTO – 2024
CONTRATISTA:	VDC PROYECTOS S.A.S
NIT:	901.650.044-0
REPRESENTANTE LEGAL:	CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ
C.C:	1.095.792.327

A los 30 días del mes de AGOSTO del año 2024, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
ESTEFANY GARCIA GUERRERO	D&C INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	Representante Legal – Contratista de Obra
CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ	VDC PROYECTOS S.A.S	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Director de Infraestructura – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°001 de 2024, dejando constancia por parte de VDC PROYECTOS S.A.S que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°001 de 2024, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por D&C INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.



CONSIDERANDO.

1. Que el día 29 del mes agosto del año 2024, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°96-40-101067731 y N°96-44-101191549 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2. Que el Contrato de Obra N°001 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	712004	12 – JUNIO – 2024	\$247.731.510, ⁰⁰
R.P.	24R-00002	27 – AGOSTO – 2024	\$224.191.519, ²³

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°001 de 2024, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°001 de 2024, el 02 de SEPTIEMBRE de 2024.


TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°001 de 2024, el 01 de OCTUBRE de 2024.

TERCERO: D&C INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

CUARTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°001 de 2024, FINVERPAZ contrató (o designó) a VDC PROYECTOS S.A.S, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°001 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 30 días del mes de AGOSTO del año 2024.


ESTEFANY GARCIA GUERRERO
 Representante Legal
D&C INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
 Contratista de Obra


CESAR AUGUSTO ARENAS HERNANDEZ
 Representante Legal
VDC PROYECTOS S.A.S
 Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Director de Infraestructura
FINVERPAZ
 Contratante