

**ADENDA No. 001-2024
SELECCIÓN DE CORTA CUANTIA OBR-SCC-007-2024.**

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER”

Que **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, a través de **GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actúa en nombre y representación del **FONDO MIXTO** en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesión 001 del 27 de noviembre de 2023, en vestido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, se permite celebrar la presente adenda para el proceso **OBR-SCC-007-2024**, al cronogramas establecidos en los términos de referencia publicados el día 07 de noviembre de 2024 y por consiguiente el acto administrativo No. 24 de la misma fecha, donde se establecen unos términos y cronogramas de actividades para el proceso de la referencia, por cuanto resulta necesario que de conformidad al literal numero 5 de dicho cronograma, se estableció el plazo máximo de entrega de ofertas económicas para el día 12 de noviembre de 2024 a las 04:00 p.m. así las cosas debido a la observación realizada por uno de los oferentes a la oficina jurídica respecto de los cubrimiento de las garantías solicitada en los términos de referencia, se permite establecer una nueva fecha de entrega para el día miércoles, 13 de noviembre del año 2024 a las 4:00 p.m., para el proceso aquí reseñado; y en virtud de garantizar el principio de selección objetiva y el debido proceso, se procede a la presente en aras de conllevar un proceso selectivo modificando la entrega y presentación de la propuesta, en atención a los diferentes pronunciamientos y fundamentos legales que dan origen a la modificación de cronogramas mediante adendas expedidas, antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas.

Concordante con lo anterior y en aras de garantizar la participación de los oferentes con efectos de entrega de ofertas económicas; se hace necesario modificar el cronograma de actividades a partir de la fecha entrega de propuestas, por lo cual el cronograma quedará así:


N.º	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR O MEDIO
1	PUBLICACION DEL AVISO	06 de noviembre de 2024	https://finverpaz.org.co/convocatorias/ www.colombiacompra.gov.co
2	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA Y PUBLICACION DEL TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS	07 de noviembre de 2024	https://finverpaz.org.co/convocatorias/ www.colombiacompra.gov.co
3	INVITACION DE MINIMO (3) TRES OFERENTES INSCRITOS EN EL BANCO DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON EL SORTEO QUE ESTABLEZCA LA ENTIDAD EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	07 de noviembre de 2024	https://finverpaz.org.co/convocatorias/ www.colombiacompra.gov.co
4	ACLARACION A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MANIFESTACION DE INTERES PARTICIPAR, VISITA AL SITIO DE OBRA O SUMINISTRO.	08 de noviembre de 2024	Oficina: Oficina de Infraestructura ubicada en Calle 12 No 13-19 Edificio Numa Oficina 206, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Manifestación de interés: Al correo electrónico infraestructura@finverpaz.org.co u Oficina de



			Infraestructura ubicada en Calle 12 No 13-19 Edificio Numa Oficina 206, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
5	PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE OFERTAS ECONOMICAS	13 de noviembre de 2024 hasta las 04:00 p.m.	Oficina: Oficina Jurídica ubicada en Calle 12 No 13-19 Edificio Numa Oficina 206, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
6	EVALUACION PROPUESTAS.	14 de noviembre de 2024	oficina: Oficina Jurídica ubicada en Calle 12 No 13-19 Edificio Numa Oficina 206, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
7	PUBLICACION EVALUACION	15 de noviembre de 2024	https://finverpaz.org.co/convocatorias/ www.colombiacompra.gov.co
7	FORMULACION DE OBSERVACIONES A LA EVALUACION.	Del 15 al 18 de noviembre del 2024 hasta 12:00 M	Al correo electrónico infraestructura@finverpaz.org.co u Oficina de Infraestructura ubicada en Calle 12 No 13-19 Edificio Numa Oficina 206, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.
8	RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION Y RESOLUCION DE ADJUDICACION.	19 de noviembre del 2024	https://finverpaz.org.co/convocatorias/ www.colombiacompra.gov.co
9	FIRMA DEL CONTRATO.	DENTRO DE LOS 4 DÍAS AL ACTO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	Oficina: Oficina Jurídica ubicada en Calle 12 No 13-19 Edificio Numa Oficina 206, en las instalaciones del FONDO MIXTO en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Para todos los efectos, se expide en Bucaramanga a los ocho (08) días del mes de noviembre del año 2024, a quien interese.

Formalmente,



GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ
Director ejecutivo
FINVERPAZ

CONTROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	OFICINA JURIDICA	OFICINA JURIDICA	



ventanillaunica@finverpaz.org.co



Calle 12 No 13-19, Edf. Numa Oficina 206
Ocaña - Norte de Santander