


ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°003 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO DE RICAURTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN.
MUNICIPIO:	SAN JOAQUÍN.
DEPARTAMENTO:	SANTANDER.
BPIN:	2024686820024.
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-003-2024.
CONTRATO N°:	003 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	29 – OCTUBRE – 2024.
CONTRATISTA:	INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT:	900.193.145-1.
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELO JOSÉ PÉREZ ABELLA.
C.C:	74.080.147.
VALOR:	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$270.935.960,00).
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-002-2024
CONTRATO N°:	005 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	06 – NOVIEMBRE – 2024
CONTRATISTA:	SICOC LTDA SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA
NIT:	804.007.583-0
REPRESENTANTE LEGAL:	YADIRA DURÁN GARCÍA
C.C:	37.893.183

A los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
ANGELO JOSÉ PÉREZ ABELLA.	INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. en adelante INGESEC S.A.S.	Representante Legal – Contratista de Obra.
YADIRA DURÁN GARCÍA.	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA en adelante SICOC LTDA.	Representante Legal – Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°003 de 2024, dejando constancia por parte de SICOC LTDA que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°003 de 2024, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por INGESEC S.A.S. .

CONSIDERANDO.

1. Que el día 14 del mes noviembre del año 2024, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°B-100054459 y N°B-100014694 expedidas por la COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
2. Que el Contrato de Obra N°003 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	10020003	02 – OCTUBRE – 2024	\$150.000.000,00
C.D.P.	224	11 – OCTUBRE – 2024	\$150.000.000,00
R.P.	10020004	02 – OCTUBRE – 2024	\$150.000.000,00
R.P.	124	09 – NOVIEMBRE – 2024	\$120.935.960,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°003 de 2024, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°003 de 2024, el 15 de NOVIEMBRE de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°003 de 2024, el 14 de FEBRERO de 2025.

CUARTO: INGESEC S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones minimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°003 de 2024, FINVERPAZ contrató (o designo) a SICOC LTDA, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°003 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024.


ANGELO JOSÉ PÉREZ ABELLA
Representante Legal
INGESEC S.A.S.
Contratista de Obra


YADIRA DURÁN GARCÍA
Representante Legal
SICOC LTDA
Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante