

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°012 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA CEPITÁ – VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CEPITÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
MUNICIPIO:	CEPITÁ.
DEPARTAMENTO:	SANTANDER.
BPIN:	2024681600024.
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-009-2024.
CONTRATO N°:	012 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	25 – NOVIEMBRE – 2024.
CONTRATISTA:	BARCA GESTIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT:	901.296.857-3.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS LLOANE RINCON HERREÑO.
C.C:	91.499.840.
VALOR:	TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$321.768.735, ⁹¹).
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-008-2024.
CONTRATO N°:	017 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	28 – NOVIEMBRE – 2024.
CONTRATISTA:	SERGIO ANDRÉS SUÁREZ PUENTES.
C.C:	91.508.985.

A los 4 días del mes de DICIEMBRE del año 2024, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
CARLOS LLOANE RINCON HERREÑO	BARCA GESTIONES E INGENIERIA S.A.S.	Representante Legal – Contratista de Obra
SERGIO ANDRÉS SUÁREZ PUENTES	N/A	Contratista de Interventoria.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°012 de 2024, dejando constancia por parte de SERGIO ANDRÉS SUÁREZ PUENTES, que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°012 de 2024, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por BARCA GESTIONES E INGENIERIA S.A.S.

CONSIDERANDO 

1. Que el día 02 del mes de diciembre del año 2024, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°B-100055621 y N°B-100014992 expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL S.A.
2. Que el Contrato de Obra N°012 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	624	06 – NOVIEMBRE – 2024	\$340.346.707,86
R.P.	924	02 – DICIEMBRE – 2024	\$321.768.735,61

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°012 de 2024, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°012 de 2024, el 04 de DICIEMBRE de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°012 de 2024, el 03 de MARZO de 2025.

CUARTO: BARCA GESTIONES E INGENIERIA S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°012 de 2024, FINVERPAZ contrató (o designó) a SERGIO ANDRÉS SUÁREZ PUENTES, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°012 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 4 días del mes de DICIEMBRE del año 2024.


CARLOS LLOAYNE RINCON HERREÑO
 Representante Legal
BARCA GESTIONES E INGENIERIA S.A.S.
 Contratista de Obra


SERGIO ANDRÉS SUÁREZ PUENTES
 Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Director de Infraestructura
FINVERPAZ
 Contratante