


ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°011 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO VIAL DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.
MUNICIPIO:	LEBRIJA.
DEPARTAMENTO:	SANTANDER.
BPIN:	2024684060065.
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-007-2024.
CONTRATO N°:	011 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	25 – NOVIEMBRE – 2024.
CONTRATISTA:	SOLIDOS Y FLUIDOS S.A.S. E.S.P.
NIT:	901.348.988-4.
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO DAVID CAMPO GONZÁLEZ.
C.C:	1.067.715.287.
VALOR:	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$744.089.641, ⁴³).
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-007-2024.
CONTRATO N°:	015 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	28 – NOVIEMBRE – 2024.
CONTRATISTA:	SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.544.917-8.
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ.
C.C:	1.099.547.140.

A los 9 días del mes de DICIEMBRE del año 2024, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
MARIO DAVID CAMPO GONZÁLEZ.	SOLIDOS Y FLUIDOS S.A.S. E.S.P.	Representante Legal – Contratista de Obra
DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ.	SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°011 de 2024, dejando constancia por parte de SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S. que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°011 de 2024, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por SOLIDOS Y FLUIDOS S.A.S. E.S.P. 

CONSIDERANDO.

1. Que el día 05 del mes de DICIEMBRE del año 2024, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°4159960 y N°013000990628 expedidas por la compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
2. Que el Contrato de Obra N°011 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	24-00689	02 – OCTUBRE – 2024	\$809.723.604,00
C.D.P.	24-00020	05 – NOVIEMBRE – 2024	\$809.723.604,00
R.P.	24-01132	22 – OCTUBRE – 2024	\$809.723.604,00
R.P.	24-00034	25 – NOVIEMBRE – 2024	\$744.089.641,43

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°011 de 2024, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.


SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°011 de 2024, el 9 de DICIEMBRE de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°011 de 2024, el 8 de ABRIL de 2025.

CUARTO: SOLIDOS Y FLUIDOS S.A.S. E.S.P. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°011 de 2024, FINVERPAZ contrató (o designó) a SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S., con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°011 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 9 días del mes de DICIEMBRE del año 2024.


MARIO DAVID CAMPO GONZÁLEZ
Representante Legal
SOLIDOS Y FLUIDOS S.A.S. E.S.P.
Contratista de Obra


DIANA MARCELA ACOSTA MONTAÑEZ
Representante Legal
SERVICIOS & CONSTRUCTORES COMPANY DE COLOMBIA S.A.S.
Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante