

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°006 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN".
MUNICIPIO:	SAN JOAQUIN.
DEPARTAMENTO:	SANTANDER.
BPIN:	2024686820025.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-003-2024.
CONTRATO N°:	006 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	06 – NOVIEMBRE – 2024.
CONTRATISTA:	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO.
NIT:	804.016.672-6.
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO.
C.C:	37.946.883.
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$39.402.128,00)
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES.
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACION:	07 – NOVIEMBRE – 2024.

A los 14 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO en adelante INGENIART	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°006 de 2024, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 14 del mes noviembre del año 2024 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°96-44-101193071 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2. Que el Contrato de Interventoría N°006 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.



SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	324	11 – OCTUBRE – 2024	\$131.000.000,00
R.P.	424	09 – NOVIEMBRE – 2024	\$39.402.128,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°006 de 2024 que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°006 de 2024, el 14 de NOVIEMBRE de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°006 de 2024 el 13 de ENERO de 2025.

TERCERO: INGENIART, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

CUARTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°006 de 2024, FINVERPAZ designo a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°006 DE 2024, por los que en ella intervinieron, a los 14 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024.


SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
 Representante Legal
INGENIART
 Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Supervisor
FINVERPAZ
 Contratante