

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA EL CENTRO POBLADO DE RICAURTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN.
MUNICIPIO:	SAN JOAQUÍN.
DEPARTAMENTO:	SANTANDER.
BPIN:	2024686820024.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-002-2024.
CONTRATO N°:	005 DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION:	06 – NOVIEMBRE – 2024.
CONTRATISTA:	SICOC LTDA SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA.
NIT:	804.007.583-0.
REPRESENTANTE LEGAL:	YADIRA DURÁN GARCÍA.
C.C:	37.893.583.
VALOR:	VIENTINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$29.064.040,00).
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES.
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACION:	7 – NOVIEMBRE – 2024.

A los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
YADIRA DURÁN GARCÍA.	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA en adelante SICOC LTDA.	Representante Legal – Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Supervisor – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°005 de 2024, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

- Que el día 14 del mes noviembre del año 2024 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°B-100054499 expedidas por la compañía de COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
- Que el Contrato de Interventoría N°005 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.



SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	224	11 – OCTUBRE – 2024	\$150.000.000,00
R.P.	224	09 – NOVIEMBRE – 2024	\$29.064.040,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°005 de 2024 que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°005 de 2024, el 15 de NOVIEMBRE de 2024.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°005 de 2024 el 14 de FEBRERO de 2025.

TERCERO: SICOC LTDA, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

CUARTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°005 de 2024, FINVERPAZ designo a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 DE 2024, por los que en ella intervinieron, a los 15 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024.


YADIRA DURAN GARCIA
Representante Legal
SICOC LTDA
Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante