

## ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2024.

GENERALIDADES	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TONA, SANTANDER
MUNICIPIO:	TONA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2024688200023
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-011-2024
CONTRATO N°:	021 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	21 – DICIEMBRE – 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLAN MAESTRO TONA 2024
NIT:	901.899.422-1
REPRESENTANTE LEGAL:	OLGA MARCELA CORDERO PALACIOS
C.C:	63.447.348 DE FLORIDABLANCA
VALOR:	MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESO M/CTE (1.875.622.421,00)
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (08) MESES.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-010-2024
CONTRATO N°:	022 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	21 – DICIEMBRE – 2024
CONTRATISTA:	M&E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES S.A.S
NIT:	900.546.073-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LADY CAROLINA MENDEZ RAMIREZ
C.C:	63.558.070 DE BUCARAMANGA

A los nueve (09) días del mes de enero del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
OLGA MARCELA CORDERO PALACIOS	CONSORCIO PLAN MAESTRO TONA 2024	Contratista de Obra
LADY CAROLINA MENDEZ RAMIREZ	M&E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES S.A.S	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°021 de 2024, dejando constancia por parte de LADY CAROLINA MENDEZ RAMIREZ que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°021 de 2024, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por OLGA MARCELA CORDERO PALACIOS

## CONSIDERANDO.

- Que el día 26 del mes de diciembre del año 2024, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° 320-47-994000030412 y N° 320-74-994000014286 expedidas por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
- Que el Contrato de Obra N°021 de 2024 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	24-00021	05 – DICIEMBRE – 2024	\$1.876.622.421,00
R.P.	24-00036	21 – DICIEMBRE – 2024	\$1.875.622.421,00

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°021 de 2024, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°021 de 2024, el 09 de ENERO de 2025.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°021 de 2024, el 08 de SEPTIEMBRE de 2025.

**CUARTO:** CONSORCIO PLAN MAESTRO TONA 2024 deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

**QUINTO:** Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°021 de 2024, FINVERPAZ contrató (o designó) a M&E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES S.A.S, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE N°021 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 09 días del mes de ENERO del año 2025.

  
**OLGA MARCELA CORDERO PALACIOS**  
 Representante Legal  
**CONSORCIO PLAN MAESTRO TONA 2024**  
 Contratista de Obra

  
**LADY CAROLINA MENDEZ RAMIREZ**  
 Representante Legal  
**M&E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES S.A.S**  
 Contratista de Interventoría

  
**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
 Director de Infraestructura  
**FINVERPAZ**  
 Contratante