

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°004 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES FIJAS COMO ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO Y USO SOSTENIBLE DE LEÑA EN HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO DE CURITÍ, SANTANDER
MUNICIPIO:	CURITÍ
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2024682290064
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-003-2025
CONTRATO N°:	004 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	03 – FEBRERO – 2025
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS – CORPOINSA
NIT:	804.013.011-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ MIREYA AGON PÉREZ
C.C:	43.080.471 DE MEDELLÍN
VALOR:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$251.259.196,00)
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-003-2025
CONTRATO N°:	005 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	03 – FEBRERO – 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S
NIT:	900.083.918-6
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ
C.C:	1.101.075.926 DE VILLANUEVA

A los diez (10) días del mes de febrero del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
LUZ MIREYA AGON PÉREZ	CORPORACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS – CORPOINSA	Contratista de Obra
SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ	FINVERPAZ	Profesional de Apoyo – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°004 de 2025, dejando constancia por parte de CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°004 de 2025, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por CORPORACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS – CORPOINSA.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 10 del mes de febrero del año 2025, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°61-44-101057776 y N°61-40-101021044 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2. Que el Contrato de Obra N°004 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros:

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	2625	09 – ENERO – 2025	\$268.583.284,00
C.D.P.	R25-00016	07 – ENERO – 2025	\$268.583.284,00
R.P.	2025	06 – FEBRERO – 2025	\$251.259.196,00
R.P.	25R-00019	03 – FEBRERO – 2025	\$251.259.196,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°004 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°004 de 2025, el 10 de FEBRERO de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°004 de 2025, el 09 de ABRIL de 2025.

CUARTO: CORPORACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS – CORPOINSA deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°004 de 2025, FINVERPAZ contrató (o designó) a CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE N°004 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los 10 días del mes de FEBRERO del año 2025.


LUZ MIREYA AGÓN PÉREZ
Representante Legal
**CORPORACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y
ASESORIAS – CORPOINSA**
Contratista de Obra


SANDRA LILIANA TORRES MUÑOZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S
Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante


OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ
Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
Contratante