

FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 1 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

CONTRATO DE OBRA N.º 038 DEL 2025, SEGÚN PROCESO OBR-SCC-012-2025- CELEBRADO ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ Y UNION TEMPORAL UT PELAYA 2025

Entre el **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de **GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.507.914 expedida en Bucaramanga (Santander) quien actúa en nombre y representación del **FONDO MIXTO** en calidad de director ejecutivo, de conformidad al acta de posesión 001 del 27 de noviembre de 2023, investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato se denominara **EL FONDO MIXTO**, y de otra parte **UNION TEMPORAL UT PELAYA 2025** identificada con Nit. **No. 901.948.126-7** y representado legalmente por GERALDIN ALEJANDRA CARVAJALINO GENTIL identificada con C.C. 1.091.664.935 de Ocaña, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Acto Administrativo AA 001 - 2025 05 de marzo de 2025 de la Alcaldía de Pelaya del Departamento del Cesar, procede a viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión identificados con código **BPIN 2025205500001**, denominado “**CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL, ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y ÁREAS SOCIALES EN LA VEREDA CARRIZAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PELAYA**” 2. Que, mediante oficio del 05 de marzo de 2025, el **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, fue notificado por parte de la Alcaldía Municipal de Pelaya del Departamento del Cesar, de la designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e interventoría para el proyecto denominado: “**CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL, ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y ÁREAS SOCIALES EN LA VEREDA CARRIZAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PELAYA**” identificado con el código **BPIN 2025205500001**. 3. Que, mediante oficio enviado por el **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, el día 06 de marzo de 2025, aceptó ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con **BPIN 2025205500001**. 4. Que la entidad, **FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ**, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera lícita, la ejecución de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales. 5. Que **EL FONDO MIXTO** como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los Estatutos del **FONDO MIXTO**, a su Manual de Contratación Interno aprobado por la junta directiva del **FONDO MIXTO** mediante resolución 006 del 03 de enero del 2025, y a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 6. Que el régimen jurídico aplicable al **FONDO MIXTO**, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del **FONDO MIXTO** y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del **FONDO MIXTO**. 9. Que existen los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°3325 del 26 de Marzo de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R00022 del 26 de Marzo de 2025



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 2 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ. **11.** Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el **ARTÍCULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA** del manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del **FONDO MIXTO**. **12.** Que existe evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del 14 de abril de 2025 y el acta de evaluación ponderable del 15 abril de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendó adjudicar a **UNION TEMPORAL UT PELAYA 2025** identificada con Nit. No. **No. 901.948.126-7** y representado legalmente por GERALDIN ALEJANDRA CARVAJALINO GENTIL identificada con C.C. 1.091.664.935 de Ocaña. **13.** Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. **14.** Que mediante acto administrativo 045 del 16 de abril de 2025 se procede adjudicar a **UNION TEMPORAL UT PELAYA 2025** identificada con Nit. No. **No. 901.948.126-7** y representado legalmente por GERALDIN ALEJANDRA CARVAJALINO GENTIL identificada con C.C. 1.091.664.935 de Ocaña **15.** Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. **16.** Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: **CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL, ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y ÁREAS SOCIALES EN LA VEREDA CARRIZAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PELAYA”** La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-012-2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. **CLAUSULA 2: DEFINICIONES.** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Fondo mixto	Entidad sin ánimo de lucro cuya función en el contrato será hacer la parte de contratante.
Contratista	Persona jurídica o natural encargada de ejecutar el contrato
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con los siguientes: **3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA:** ejecutar las cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,01	Localización y replanteo. Incluye equipos de precision y/o topografía	M2	1.412,54	\$ 6.093,00	\$ 8.606.633,64
1,02	Construcción de cerramiento provisional con tela verde H = 2,0 m incluye parales en madera	ML	227,56	\$ 32.444,00	\$ 7.382.956,64
1,03	Demolición de pisos existentes (incluye plantillas)	M2	97,96	\$ 22.420,00	\$ 2.196.263,20
1,04	Demolición de muros existentes	M2	134,64	\$ 25.229,00	\$ 3.396.832,56



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 3 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

1,05	Desmante de cubierta	M2	115,60	\$ 23.717,00	\$ 2.741.685,20
1,06	Acarreo, retiro de escombros y sobrantes	M3	87,05	\$ 41.109,00	\$ 3.578.538,45
SUBTOTAL.					\$27.902.909,69
2					
2,01	Nivelacion, conformacion y compactacion de piso	M2	1.412,54	\$ 6.006,00	\$ 8.483.742,27
2,02	Excavacion manual en material común	M3	30,44	\$ 58.479,00	\$ 1.780.322,98
2,03	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes	M3	30,44	\$ 41.109,00	\$ 1.251.514,17
SUBTOTAL.					\$11.515.579,42
3					
3,01	Suministro e instalación de bordillo en sardinel prefabricado tipo IDU A-10 de 20x50x80cm para andén perimetral, incluye transporte y descargue	ML	226,80	\$ 106.911,00	\$24.247.414,80
3,02	Suministro e instalación de bordillo de confinamiento para senderos de 20x30cm	ML	119,53	\$ 101.472,00	\$12.128.948,16
3,03	Suministro e instalación de banca prefabricada 60cm*180cm en concreto 3000Psi, acabado arquitectónico	UND	10,00	\$ 1.069.873,00	\$10.698.730,00
3,04	Construcción de rampa en concreto 3000Psi fundido, acabado en concreto estriado E=10cm, incluye acero de refuerzo	M2	4,50	\$ 166.857,00	\$ 750.856,50
3,05	Suministro figurada y amarre de acero de refuerzo	KG	1.859,22	\$ 8.324,00	\$15.476.169,41
3,06	Viga de cimentación en concreto reforzado 3,000 PSI (0.30X0.25) M.	ML	111,45	\$ 107.297,00	\$11.958.250,65
3,07	Columnas concreto de 3000 psi (0.20m x 0.20m)	ML	18,90	\$ 82.273,00	\$ 1.554.959,70
3,08	Placa para bancas y espaldar en concreto de 3000 PSI. Ancho: 60cm, e:10cm	ML	34,55	\$ 124.081,00	\$ 4.286.998,55
3,09	Alfajia en concreto de 3000 PSI e:10cm, ancho 0,25m.	ML	76,90	\$ 47.650,00	\$ 3.664.285,00
3,10	muro en bloque concreto split color gris	M2	50,15	\$ 117.848,00	\$ 5.910.371,82
3,11	Enchape en granito pulido 0,6m. e:1cm para bancas en dos caras, fundido en sitio para jardineras y vigas	ML	34,55	\$ 136.709,00	\$ 4.723.295,95
SUBTOTAL.					\$95.400.280,54
4					
4,01	Viga de cimentación en concreto reforzado 3,000 PSI (0.30X0.25) M.	ML	90,90	\$ 114.657,00	\$10.422.321,30
4,02	Zapatas en concreto 3.000 PSI	M3	4,80	\$ 787.848,00	\$ 3.781.670,40
4,03	Muro de 0.10 de espesor en ladrillo H10	M2	282,53	\$ 94.278,00	\$26.636.363,34
4,04	Columnas concreto de 3000 psi (0.20m x 0.20m)	ML	68,80	\$ 82.273,00	\$ 5.660.382,40
4,05	Viga sobre muro concreto de 3000 psi (0,2m x 0,10m)	ML	90,90	\$ 72.099,00	\$ 6.553.799,10
4,06	Suministro figurada y amarre de acero de refuerzo	KG	1.770,24	\$ 8.324,00	\$14.735.450,46
4,07	Construcción de piso en concreto vaciado, acabado, cepillado, dilatación por cortadora para concreto. Espesor de placa 0,07m	M2	138,39	\$ 102.234,00	\$14.147.652,09



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 4 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

4,08	Suministro, instalacion y conexión de tubería a presión de 1/2". Incluye conexión a la red de acueducto	ML	38,00	\$ 30.632,00	\$ 1.164.016,00
4,09	Caja de inspección de 60x60x60 cm	UND	4,00	\$ 831.781,00	\$ 3.327.124,00
4,10	Red aguas negras pvc 6" unión mecánica	ML	24,82	\$ 139.681,00	\$ 3.466.882,42
4,11	Suministro e instalación de combo sanitario. Incluye sanitario y lavamanos	UND	4,00	\$ 939.607,00	\$ 3.758.428,00
4,12	Paquete allanado en muros 1:4	M2	565,06	\$ 34.127,00	\$19.283.802,62
4,13	Acabado en graniplast para exteriores	M2	118,94	\$ 38.527,00	\$ 4.582.401,38
4,14	Pintura para muros internos	M2	446,12	\$ 30.360,00	\$13.544.203,20
4,15	Suministro e instalación de cubierta en lámina master 1000	M2	120,24	\$ 82.860,00	\$ 9.963.086,40
4,16	Suministro e instalación de estructura metálica con tubo en C Gr50 100 x 50 x 2.0mm. incluye pintura en aceite	ML	129,81	\$ 147.666,00	\$19.168.523,46
4,17	Suministro e instalación de estructura metálica con tubo en C gr50 150 x 50 x 2.0mm doble. calibre 18. incluye pintura en aceite	ML	27,00	\$ 286.881,00	\$ 7.745.787,00
4,18	Suministro e instalación de puerta metálica en lámina	UND	10,00	\$ 1.121.146,00	\$11.211.460,00
4,19	Suministro e instalación de ventana	M2	11,14	\$ 501.188,00	\$ 5.583.234,32
4,20	Suministro e instalación de ventana tipo cortinas enrollables en Fleje Cerrado	UND	2,00	\$ 5.017.885,00	\$10.035.770,00
4,21	Suministro e instalación de cielo raso en PVC 7mm de espesor. Incluye estructura de soporte	M2	138,39	\$ 117.870,00	\$16.311.439,95
4,22	Suministro e instalación de canal metálico para aguas lluvias. incluye soportes, anclajes y bajante en PVC	ML	26,00	\$ 223.824,00	\$ 5.819.424,00
4,23	Suministro e instalación de caballete en lámina metálica	ML	11,20	\$ 92.557,00	\$ 1.036.638,40
4,24	Suministro e instalación de fachada metálica en acero inoxidable quirúrgico plana con figuras geométricas perforadas. H:1,20m	ML	56,40	\$ 1.027.341,00	\$57.942.032,40
SUBTOTAL.					\$275.881.892,64
5					
5,01	Luminaria led ap solar 2 x 30w, 2 x 5400lm, distribución de luz tipo 3, color de luz 5000k, cri80, chipled lumileds 3030, chasis conjunto ip65, ip batería 65, conjunto ik 08, módulo solar monocristalino, 40wp, batería litio nmc, capacidad 20 ah, voltaje 11.1 v, tiempo recarga batería 5.5h, posee accesorio antipájaros, poste metálico tipo palmera decorativo doble propósito 6 mts libres y 4.50 mts, lámina a36hr, 150kgf, galvanizado en caliente y pintado electrostáticamente, brazo elongado doble con avance de 1 mt, base cuadrada de 250 x 250 mm, pernos de anclaje y plantilla de fundición.	UND	10,00	\$ 8.865.852,00	\$ 88.658.520,00
5,02	Suministro e instalación de redes eléctricas (incluye iluminación, acometidas, puntos eléctricos, caja de tacos y demás)	UND	3,00	\$ 3.850.163,00	\$ 11.550.489,00
SUBTOTAL.					\$ 100.209.009,00
6					
6,01	Construcción de piso en concreto estampado 3.000 PSI-Exp. 0.10 mt, Incluye malla electrosolada e= 5mm	M2	665,36	\$ 238.687,00	\$ 158.812.782,32
6,02	Suministro e instalación de piso caucho para juegos	M2	20,84	\$ 597.793,00	\$ 12.458.006,12
6,03	Suministro e instalación de loseta pododactil tipo Guía de 40x40 cm	M2	45,60	\$ 152.887,00	\$ 6.971.647,20
SUBTOTAL.					\$ 178.242.435,64
7					



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 5 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

7,01	Suministro e instalación de canecas para basura Barcelona M-121 tipo IDU, elaborada en lámina de acero inoxidable 304 microperforada	UND	3,00	\$ 1.088.302,00	\$ 3.264.906,00
7,02	Suministro e instalacion de juegos infantiles	UND	1,00	\$13.103.777,00	\$ 13.103.777,00
7,03	Suministro e instalacion de juegos biosaludables	UND	5,00	\$11.845.273,00	\$ 59.226.365,00
7,04	construccion de monumento insignia del municipio	UND	1,00	\$22.967.145,00	\$ 22.967.145,00
SUBTOTAL.					\$ 98.562.193,00
8					
8,01	Suministro e instalación de tierra negra espesor promedio 0,20m	M2	45,00	\$ 49.787,00	\$ 2.240.415,00
8,02	Empradización con grama tipo tapete, incluido abono	M2	45,00	\$ 68.787,00	\$ 3.095.415,00
8,03	Suministro y siembra de árboles de especies nativas	UND	4,00	\$ 178.537,00	\$ 714.148,00
SUBTOTAL.					\$ 6.049.978,00
9					
9,01	Descapote y limpieza manual	M2	230,70	\$ 7.008,00	\$ 1.616.745,60
SUBTOTAL.					\$ 1.616.745,60
10					
10,01	Excavacion manual	M3	27,71	\$ 58.479,00	\$ 1.620.687,01
10,02	Acarreo, retiro de escombros y sobrantes	M3	27,71	\$ 41.109,00	\$ 1.139.294,83
SUBTOTAL.					\$ 2.759.981,84
11					
11,01	Concreto ciclopeo (concreto F'c: 21Mpas rajon40%)	M2	5,16	\$ 675.018,00	\$ 3.484.105,41
11,02	Zapatas en concreto 3.000 PSI	M3	4,20	\$ 787.848,00	\$ 3.308.961,60
11,03	Viga de cimentación en concreto reforzado 3,000 PSI (0.30X0.25) M.	ML	57,35	\$ 114.657,00	\$ 6.575.578,95
11,04	Acero de refuerzo	KG	776,27	\$ 8.324,00	\$ 6.461.697,45
11,05	Loseta en concreto e=15 cm, a=70 cm con acero 1/2" longitudinal cada 15 cm y acero 3/8" transversal cada 20 cm (gradería).	ML	73,20	\$ 151.145,00	\$ 11.063.814,00
SUBTOTAL.					\$ 30.894.157,41
12					
12,01	Mampostería en ladrillo prensado a la vista a=12 cm, l=25 cm, h=7 cm doble h=32 cm (aplicar hidrofugo).	M2	12,95	\$ 248.294,00	\$ 3.215.407,30
SUBTOTAL.					\$ 3.215.407,30
13					
13,01	Suministro e instalación de cubierta en teja arquitectónica curva calibre 28 termoacústica con acabado pintado. recubrimiento en zinc	M2	108,30	\$ 125.434,00	\$ 13.584.502,20
13,02	Suministro e instalación de estructura metálica con tubo en C gr50 150 x 50 x 2.0mm doble. calibre 18. incluye pintura en aceite	ML	70,00	\$ 149.134,00	\$ 10.439.380,00
13,03	Suministro e instalación de estructura metálica con tubo en C gr50 100 x 50 x 2.0mm. incluye pintura en aceite	ML	76,00	\$ 289.983,00	\$ 22.038.708,00
13,04	Suministro e instalación de base para anclajes al piso y contrafuerte de estructura metálica en perfil plano 200mm*100mm. espesor: 10mm. incluye pernos	UND	14,00	\$ 178.914,00	\$ 2.504.796,00



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 6 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

13,05	Suministro e instalación de estructura metálica viga IPE 200mm a572/g50 para columnas de soporte. incluye pintura en aceite	ML	21,70	\$ 358.477,00	\$ 7.778.950,90
13,06	suministro e instalación de estructura metálica viga IPE 160mm a572/g50 para contra fuertes de soporte. incluye pintura en aceite	ML	23,10	\$ 277.627,00	\$ 6.413.183,70
SUBTOTAL.					\$ 62.759.520,80
14					
14,01	Suministro e instalacion de silla Estadio 41.5X35X35 fabricada en polipropileno copolimero de alto impacto	UND	144,00	\$ 161.024,00	\$ 23.187.456,00
SUBTOTAL.					\$ 23.187.456,00
15					
15,01	Concreto ciclopeo (Concreto F'C': 21 Mpa-Rajón 40%)	M3	11,38	\$ 675.018,00	\$ 7.679.004,77
15,02	Zapatas en concreto 3.000 PSI	M3	16,20	\$ 787.848,00	\$ 12.763.137,60
15,03	Viga de cimentación en concreto reforzado 3,000 PSI (0.30X0.25) M.	ML	126,40	\$ 114.657,00	\$ 14.492.644,80
15,04	Columnetas en concreto de 3.000 psi de 0,3*0,3	ML	81,00	\$ 114.272,00	\$ 9.256.032,00
15,05	Alfajia en concreto de 3.000 PSI, de 0,15*0,05m	ML	127,00	\$ 36.984,00	\$ 4.696.968,00
15,06	Acero de refuerzo PDR 60.000	KG	3.146,78	\$ 8.324,00	\$ 26.193.761,76
15,07	Muro E:10 en bloque de cemento 0.10x0.20x0.40-mortero de pega 1.4-a la vista y ranurado	M2	119,60	\$ 62.938,00	\$ 7.527.384,80
15,08	Cerramiento en ángulo de 1 1/2"x 1 1/2" x 3/16" y malla eslaboanda, incluye tubería de 2 1/2" Aguas Negras 2mm, anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	260,00	\$ 93.811,00	\$ 24.390.860,00
15,09	Cerramiento en ángulo de 1 1/2"x 1 1/2" x 3/16" y Tubo Cuadrado 1 x 1pg x 1.2mm C18 , incluye tubería de 2" Aguas Negras 2mm, cruceta posterior en tubo 1"*1", anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	260,00	\$ 180.920,00	\$ 47.039.200,00
15,10	Porterías para cancha fútbol. Incluye plantilla de fundicion en concreto	und	2,00	\$1.896.627,00	\$ 3.793.254,00
SUBTOTAL.					\$ 157.832.247,73
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					\$1.076.029.794,61
ADMINISTRACION				24,00%	\$ 258.247.150,71
IMPREVISTOS				1,00%	\$ 10.760.293,95
UTILIDAD				5,00%	\$ 53.801.489,73
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL					\$ 322.808.934,39
VALOR TOTAL OBRA CIVIL					\$1.398.838.729,00

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$1.398.838.729,00)** (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones, **a).** un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. **b).** mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del **FONDO MIXTO**, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje entregado. **c).** un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del **FONDO MIXTO** y suscrito el acta de liquidación. **PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** El % del valor del anticipo será



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 7 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. **PARAGRAFO 2. ANTICIPO:** El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. **PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN.** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. **PARÁGRAFO 4. PAGOS.** Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la dirección financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN 2025205500001, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: **1.** Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. **2.** Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA respecto al fuente de financiación por el SPGR. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. **3.** Que los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la cuenta del CONTRATISTA. **4.** Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. **5.** Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. **6. EL FONDO MIXTO** responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA** autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la Dirección Financiera, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **5.1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **5.2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del FONDO MIXTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **5.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **5.4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo de la invitación privada. **5.5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **5.6.** El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AIU y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicará de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. **5.7.** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. **5.8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA:** El plazo del Contrato



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 8 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

es de CUATRO (04) MESES. **PARAGRAFO 1. INICIO:** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. **PARAGRAFO 2. TERMINACION.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA:** El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del **FONDO MIXTO** y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del **FONDO MIXTO**. **CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** **7.1.** Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **7.2.** Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. **7.3.** Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. **7.4.** Colaborar con el **FONDO MIXTO** en cualquier requerimiento que ella haga. **7.5.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. **7.6.** Dar a conocer al **FONDO MIXTO** cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **7.7.** Comunicarle al **FONDO MIXTO** cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **7.8.** Elaborar, suscribir y presentar al **FONDO MIXTO** las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. **7.9.** Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras **7.10.** Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el **FONDO MIXTO**. **7.11.** Presentar para aprobación del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. **7.12.** Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. **7.13.** Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. **7.14.** Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por el **FONDO MIXTO**. **7.15.** Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. **7.16.** Presentar la documentación requerida para acreditar el personal, para la revisión y aprobación de la interventoría y/o de la supervisión del **FONDO MIXTO** como requisito de ejecución del contrato. **7.17.** Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el **FONDO MIXTO**. **7.18.** Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del **FONDO MIXTO**. **7.19.** Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. **7.20.** Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. **7.21.** Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: **1)** Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, **2)** Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y **3)** Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. **7.22.** Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. **7.23.** Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). **7.24.** Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. **7.25.** Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. **7.26.** Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. **7.27.** El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el **FONDO MIXTO** y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. **7.28.** Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del **FONDO**



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 9 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	--------------

MIXTO, el cual suministrará el interventor y el Supervisor. **7.29.** Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. **7.30.** Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. **7.31.** Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del **FONDO MIXTO** y de los entes de control. **7.32.** Asistir a los comités técnicos realizados por el **FONDO MIXTO**. **7.33.** Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del **FONDO MIXTO**. **7.34.** Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar. **7.35.** Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisión, Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo. **7. 37.** Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. **CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA:** **8.1.** Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **8.2.** Solicitar y obtener por parte del **FONDO MIXTO** las aclaraciones pertinentes durante la ejecución. **8.3.** Disponer de la información con que cuente el **FONDO MIXTO** y que sea relevante para la ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** **9.1.** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. **9.2.** Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **9.3.** Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato. **9.4.** Suministrar al **CONTRATISTA** la información necesaria para la ejecución de las obras contenidas en el presente contrato. **CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE:** **10.1.** Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **10.2.** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **10.3.** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al **FONDO MIXTO** de manera legal o contractual. **CLAUSULA 11 – RESPONSABILIDAD:** **EL CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al **FONDO MIXTO** en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** **EL FONDO MIXTO** puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 10 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	---------------

Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato **CLÁUSULA 13 – MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, **EL FONDO MIXTO** puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobre pase el valor de la cláusula penal. **CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el **CONTRATISTA** debe pagar a **EL FONDO MIXTO**, a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el **FONDO MIXTO** adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el **FONDO MIXTO** cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: **15.1.** Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. **15.2.** Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. **15.3.** Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. **CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS:** De conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demás normas, El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento como Asegurado y Beneficiario al **FONDO MIXTO** identificado con Nit. 901.783.188-3 con cobertura desde la suscripción del mismo, bajo las siguientes condiciones: **a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato. **b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más. **c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES:** Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (03) años más. **d). CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES:** Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la del contrato y seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales. **e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y términos de referencia **F) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. **CLÁUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es una entidad independiente del **FONDO MIXTO**, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del **FONDO MIXTO**, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA 18 – CESIONES:** **EL CONTRATISTA** no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del **FONDO MIXTO**. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el **FONDO MIXTO** está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al **FONDO MIXTO** de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el **FONDO MIXTO** exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, **EL FONDO MIXTO** puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN.** **EL CONTRATISTA** puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el **CONTRATISTA** debe comunicar de estas contrataciones al **FONDO MIXTO** y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. **EL CONTRATISTA** debe mantener indemne al **FONDO MIXTO** de acuerdo con la cláusula 20. **CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD.** **EL CONTRATISTA** se obliga a indemnizar al **FONDO MIXTO**



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 11 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	---------------

con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **FONDO MIXTO** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne al **FONDO MIXTO** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre el **CONTRATISTA** y el **FONDO MIXTO** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: **1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **2.) CONCILIACIÓN:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. **CLÁUSULA 23 – NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **FONDO MIXTO** en calidad director ejecutivo ingeniero **GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ**: Dirección: Calle 12 No. 13-19 Edificio Numa Oficina 206 Ocaña – Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrónico: juridica@finverpaz.com.co **CONTRATISTA UNION TEMPORAL UT PELAYA 2025** identificada con Nit. No. **901.948.126-7** y representado legalmente por GERALDIN ALEJANDRA CARVAJALINO GENTIL identificada con C.C. 1.091.664.935 de Ocaña, celular: 3185213571, Dirección: Condominio Reservas de Buturama casa, 24 Aguachica-Cesar Correo electrónico utpelaya2025@gmail.com **CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN.** La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual será designado mediante oficio o acto administrativo expedido por el Director Ejecutivo. **CLÁUSULA 25 – INTERVENTORIA.** La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas que adelante el **FONDO MIXTO**. **CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL CONTRATO.** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, **26.1** estudios y documentos previos, **26.2** los términos de referencia del proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-012-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, **26.3** la oferta presentada por el contratista. **CLÁUSULA 27 – PERFECCIONAMIENTO.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única



FORMATO MINUTA CONTRATO DE OBRA	Código:	Fecha de aprobación;	Versión:	PÁG. 12 DE 12
---------------------------------	---------	----------------------	----------	---------------

de que trata la cláusula 16 del presente contrato. **CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** EL FONDO MIXTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°3325 del 26 de Marzo de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°25R00022 del 26 de Marzo de 2025 expedido por la Directora Financiera de FINVERPAZ. **CLÁUSULA 29 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD.** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidación se efectuará dentro de efectuará dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato **CLÁUSULA 32 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Pelaya, Departamento de Cesar, el domicilio contractual es la ciudad de Ocaña – Norte de Santander.

Para constancia se firma en Ocaña – Norte de Santander, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del 2025.

Por el Fondo	Por el contratista,
	
GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ Director Ejecutivo FINVERPAZ NIT. 901.783.188-3	UNION TEMPORAL UT PELAYA 2025 Nit. No. 901.948.126-7 R/L.GERALDIN ALEJANDRA CARVAJALINO GENTIL C.C. 1.091.664.935 de Ocaña

PROYECTO Y REVISÓ ASPECTOS JURIDICOS	AFVV - DIRECTOR JURIDICO FINVERPAZ	
REVISÓ Y APROBO ASPECTOS TECNICOS	LFNO - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FINVERPAZ	
REVISÓ Y APROBO ASPECTOS FINANCIEROS	SMHB - DIRECTOR FINANCIERO FINVERPAZ	

