

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° 028 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER.
MUNICIPIO:	BOCHALEMA
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
BPIN:	2025540990001
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-014-2025
CONTRATO N°:	028 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9/05/2025
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES BOCHALEMA
NIT:	901.943.443-4
REPRESENTANTE LEGAL:	WILMAR FARNEY MOSQUERA FLOREZ
C.C:	88.230.689 DE CÚCUTA
VALOR:	MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.138.238.339,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-012-2025
CONTRATO N°:	029 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9/05/2025
CONTRATISTA:	FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
C.C:	88.226.106 de Cúcuta

A los 03 días del mes de JUNIO del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
WILMAR FARNEY MOSQUERA FLOREZ	UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES BOCHALEMA	Representante Legal – Contratista de Obra
FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA	N/A	Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Director de Infraestructura – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N° 028 de 2025, dejando constancia por parte de FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N° 028 de 2025 para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES BOCHALEMA.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 15 del mes MAYO del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) No. 460-47-994000086999 Y No. 460-74-994000008705 expedidas por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

2. Que el Contrato de Obra N° 028 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	25R00026	11/04/2025	\$ 354.153.294,00
C.D.P.	25R00027	11/04/2025	\$ 902.502.428,00
C.D.P.	3725	11/04/2025	\$ 902.502.428,00
C.D.P.	3825	11/04/2025	\$ 354.153.294,00
R.P.	25R00047	26/05/2025	\$ 1.138.238.339,37
R.P.	4525	26/05/2025	\$ 902.502.428,00
R.P.	4625	26/05/2025	\$ 235.735.911,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N° 028 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.


SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N° 028 de 2025, el 03 de JUNIO de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N° 028 de 2025, el 17 de AGOSTO de 2025

CUARTO: UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES BOCHALEMA deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N° 028 de 2025, FINVERPAZ contrató (o designo) a FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N° 028 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los 03 días del mes de JUNIO del año 2025.



WILMAR FARNEY MOSQUERA FLOREZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES BOCHALEMA
Contratista de Obra



FREDDY ALEXILI VILLAN VALENCIA
Contratista de Interventoría



DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante