

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° 070 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CÁCOTA
MUNICIPIO:	CÁCOTA
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
BPIN:	2025541250001
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-037-2025
CONTRATO N°:	070 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/07/2025
CONTRATISTA:	OBRA AMBIENTE S.A.S
NIT:	900528469 -2
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY LIZCANO BAUTISTA
C.C:	88.032.007 de Pamplona
VALOR:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON DIECI NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.186.551,19)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	29/07/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
FECHA DE ASIGNACIÓN:	29/07/2025

A los 12 días del mes de AGOSTO del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
HENRY LIZCANO BAUTISTA	OBRA AMBIENTE S.A.S	Representante Legal – Contratista de Obra
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Director de Infraestructura – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N° 070 de 2025, a efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N° 070 de 2025.

CONSIDERANDO.

- Que el día 04 del mes AGOSTO del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) No. 475-47-994000072561 Y No. 475-74-994000012582 expedidas por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
- Que el Contrato de Obra N° 070 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	25R00047	14/07/2025	\$ 397.658.751,00
C.D.P.	5925	14/07/2025	\$ 397.658.751,00
R.P.	25R00082	11/08/2025	\$ 397.186.551,19
R.P.	8625	11/08/2025	\$ 397.186.551,19

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N° 070 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N° 070 de 2025, el 12 de AGOSTO de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N° 070 de 2025, el 26 de OCTUBRE de 2025


CUARTO: OBRAAMBIENTE S.A.S deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N° 070 de 2025, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N° 070 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los 12 días del mes de AGOSTO del año 2025.


HENRY LIZCANO BAUTISTA
Representante Legal
OBRA AMBIENTE S.A.S
Contratista de Obra


DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante