

## ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°098 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y GRADERIA DE CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE COSTILLA MUNICIPIO DE PELAYA
MUNICIPIO:	PELAYA
DEPARTAMENTO:	CESAR
BPIN:	2025205500003
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-033-2025
CONTRATO N°:	098 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1/10/2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL UT CANCHA COSTILLA 2025
NIT:	901.996.521-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHAN EMIRO GARZON BARBOSA
C.C:	1.091.674.458 de Ocaña
VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$43.205.661,42)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	2/10/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
FECHA DE ASIGNACIÓN:	2/10/2025

A los 04 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
JOHAN EMIRO GARZON BARBOSA	UNION TEMPORAL UT CANCHA COSTILLA 2025	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Supervisor de Apoyo – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°098 de 2025, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

**CONSIDERANDO.**

1. Que el día 24 del mes OCTUBRE del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) No. B-100068800 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS MUNDIAL.

2. Que el Contrato de Interventoría N°098 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	25R00051	18/07/2025	\$ 660.429.396,00
C.D.P.	6325	18/07/2025	\$ 660.429.396,00
R.P.	25R00097	29/10/2025	\$ 43.205.661,42
R.P.	10125	29/10/2025	\$ 43.205.661,42

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°098 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°098 de 2025, el 04 de NOVIEMBRE de 2025.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°098 de 2025, el 03 de FEBRERO de 2026.

**CUARTO:** UNION TEMPORAL UT CANCHA COSTILLA 2025 deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

**QUINTO:** Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°098 de 2025, FINVERPAZ designo a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°098 DE 2025, por los que en ella intervinieron, a los 04 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025.

  
**JOHAN EMIRO GARZÓN BARBOSA**  
 Representante Legal  
**UNION TEMPORAL UT CANCHA COSTILLA 2025**  
 Contratista de Interventoría

  
**DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO**  
 Profesional de Apoyo  
**FINVERPAZ**  
 Contratante

  
**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
 Supervisor  
**FINVERPAZ**  
 Contratante