

### ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° 102 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOBRE LA CARRERA 8 ENTRE LAS CALLES 4 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PELAYA
MUNICIPIO:	PELAYA
DEPARTAMENTO:	CESAR
BPIN:	2025205500004
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-046-2025
CONTRATO N°:	102 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/10/2025
CONTRATISTA:	M Y M INDUSTRIALES S.A.S
NIT:	800.196.717-5
REPRESENTANTE LEGAL:	LEVINSON JR BOLAÑO TORRES
C.C:	1.005.654.958 de Aguachica
VALOR:	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$779.816.426,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-037-2025
CONTRATO N°:	113 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/10/2025
CONTRATISTA:	PETROLEP COMPANY SAS
NIT:	829.001.164-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO
C.C:	1.096.222.324 DE BUCARAMANGA

A los 05 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
LEVINSON JR BOLAÑO TORRES	M Y M INDUSTRIALES S.A.S	Representante Legal – Contratista de Obra
LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO	PETROLEP COMPANY SAS	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Director de Infraestructura – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N° 102 de 2025, dejando constancia por parte de PETROLEP COMPANY SAS que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N° 102 de 2025 para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por M Y M INDUSTRIALES S.A.S.

### CONSIDERANDO.

1. Que el día 30 del mes OCTUBRE del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) No. B-100069820 Y B-100019245 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS MUNDIAL.
2. Que el Contrato de Obra N° 102 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	25R00059	19/09/2025	\$ 834.403.576,00
C.D.P.	7025	19/09/2025	\$ 834.403.576,00
R.P.	25R00104	5/11/2025	\$ 779.816.426,00
R.P.	10625	5/11/2025	\$ 779.816.426,00

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N° 102 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N° 102 de 2025, el 05 de NOVIEMBRE de 2025.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N° 102 de 2025, el 04 de MARZO de 2026


**CUARTO:** M Y M INDUSTRIALES S.A.S deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

**QUINTO:** Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N° 102 de 2025, FINVERPAZ contrató (o designo) a PETROLEP COMPANY SAS, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N° 102 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los 05 días del mes de NOVIEMBRE del año 2025.



**LEVINSON JR BOLAÑO TORRES**  
Representante Legal  
**M Y M INDUSTRIALES S.A.S**  
Contratista de Obra



**LUIS EDUARDO PACHECO CAMPO**  
Representante Legal  
**PETROLEP COMPANY SAS**  
Contratista de Interventoría



**DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO**  
Profesional de Apoyo  
**FINVERPAZ**  
Contratante



**LUIS FÉLPE NEIRA OSORIO**  
Director de Infraestructura  
**FINVERPAZ**  
Contratante