

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA N°020 DE 2024

GENERALIDADES	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL USO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA
MUNICIPIO:	BETULIA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2024680920029
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-012-2024
CONTRATO N°:	020 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	18 – DICIEMBRE – 2024
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – ELCON CTA
NIT:	804-013.750-9
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR FERNANDO SOLANO PIMIENTO
C.C:	1.007.439.032 DE SAN GIL
VALOR:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$1.296.318.214,99)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-011-2024
CONTRATO N°:	023 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	21 – DICIEMBRE – 2024
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA – CONSTRUIR CTA
NIT:	900.027.748-2
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARD JAVIER VARGAS LEÓN
C.C:	91.080.874 DE SAN GIL

A los dieciséis (16) días del mes de Abril del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
EDGAR FERNANDO SOLANO PIMIENTO	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – ELCON CTA	Contratista de Obra
EDUARD JAVIER VARGAS LEÓN	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA – CONSTRUIR CTA	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ	FINVERPAZ	Profesional de Apoyo – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Obra N°020 de 2024, dejando constancia por parte de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA – CONSTRUIR CTA que revisó y avaló el cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del Contrato de Obra N°020 de 2024 durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – ELCON CTA.

CONSIDERANDO

1. Que el día 17 del mes de Enero del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – ELCON CTA; contratista de obra, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:
 - Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
 - Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
 - Presentar el informe final correspondiente a la ejecución del último mes, el cual deberá venir aprobado por el contratista de interventoría y elaborado según los lineamientos de FINVERPAZ.
 - Presentar las actas de recibo a satisfacción de cada beneficiario, avaladas por la interventoría.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de Obra N°020 de 2024 que tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL USO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA”, celebrado entre FINVERPAZ y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – ELCON CTA.

SEGUNDO: Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Obra N°020 de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Obra N°020 de 2024, por los que en ella intervinieron, a los 16 días del mes de Abril del año 2025.


EDGAR FERNANDO SOLANO PIMIENTO

Representante Legal

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS – ELCON CTA

Contratista de Obra


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO

Director de Infraestructura

FINVERPAZ
Contratante


EDUARD JAVIER VARGAS LEÓN

Representante Legal

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES
CONSTRUIR CTA – CONSTRUIR CTA

Contratista de Interventoría


OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ

Profesional de apoyo

FINVERPAZ
Contratante