

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° 095 DE 2025.

| GENERALIDADES | |
|------------------------------|---|
| OBJETO: | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER. |
| MUNICIPIO: | BOCHALEMA |
| DEPARTAMENTO: | NORTE DE SANTANDER |
| BPIN: | 2024540990003 |
| CONTRATISTA DE OBRA | |
| PROCESO N°: | OBR-SCC-048-2025 |
| CONTRATO N°: | 095 DE 2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 29-SEPTIEMBRE-2025 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA BOCHALEMA |
| NIT: | 901.993.154-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | DANIEL JESUS BECERRA CASADIEGO |
| C.C: | 13.276.276 |
| VALOR: | MIL CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 1.106.769.244,00) |
| PLAZO DE EJECUCION: | TRES (03) MESES. |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | |
| PROCESO N°: | INT-SMC-035-2025 |
| CONTRATO N°: | 096 DE 2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 01-OCTUBRE-2025 |
| CONTRATISTA: | SIMINTIC S.A.S |
| NIT: | 900.662.088 - 2 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | SANDRA MILENA PÉREZ BLANDÓN |
| C.C: | 1.343.844.000 |

A los cuatro (04) días del mes de NOVIEMBRE del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

| NOMBRE | RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA | CARGO |
|--------------------------------|---|--|
| DANIEL JESUS BECERRA CASADIEGO | UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA BOCHALEMA | Representante Legal – Contratista de Obra |
| SANDRA MILENA PÉREZ BLANDÓN | SIMINTIC S.A.S | Representante Legal – Contratista de Interventoría |
| LUIS FELIPE NEIRA OSORIO | FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ | Director de Infraestructura – Entidad Contratante |
| JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES | FINVERPAZ | Auxiliar de Apoyo – Entidad Contratante |

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N° 095 DE 2025, dejando constancia por parte de SIMINTIC S.A.S que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N° 095 DE 2025 para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA BOCHALEMA.

CONSIDERANDO.

- Que el día 03 del mes Octubre del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° CCT-100011947 y N° CCT-100002688 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS MUNDIAL.
- Que el Contrato de Obra N° 095 DE 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

| SOPORTE FINANCIEROS. | | | |
|----------------------|----------|---------------------|--------------------|
| CONCEPTO | NUMERO | FECHA DE EXPEDICION | VALOR |
| C.D.P. | 25R00058 | 08-09-2025 | \$1,183,929,597.00 |
| C.D.P. | 6925 | 08-09-2025 | \$1,183,929,597.00 |
| R.P. | 25R00094 | 07-10-2025 | \$1,106,769,244.00 |
| R.P. | 9725 | 07-10-2025 | \$1,106,769,244.00 |

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N° 095 DE 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.


SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N° 095 DE 2025, el 04 de NOVIEMBRE de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N° 095 DE 2025, el 03 de FEBRERO de 2026.

CUARTO: UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA BOCHALEMA deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N° 095 DE 2025, FINVERPAZ contrató (o designó) a SIMINTIC S.A.S, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N° 095 DE 2025, por los que en ella intervinieron, a los 04 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.




DANIEL JESUS BECERRA CASADIEGO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
BOCHALEMA
Contratista de Obra



SANDRA MILENA PÉREZ BLANDÓN
Representante Legal
SIMINTIC S.A.S
Contratista de Interventoría



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante



JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES
Auxiliar de Apoyo
FINVERPAZ
Contratante