

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°016 DE 2026.

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER
MUNICIPIO:	AGUADA.
DEPARTAMENTO:	SANTANDER.
BPIN:	2026680130001.
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SGR – Asignación Para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible.
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SMC-001-2026.
CONTRATO N°:	016 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	17 – MARZO – 2026.
CONTRATISTA:	JPU S.A.S.
NIT:	901.632.746-6.
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO.
C.C:	1.101.688.165.
VALOR:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$215.539.401,37).
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MES.
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-005-2026.
CONTRATO N°:	017 DEL 2026.
FECHA DE SUSCRIPCION:	19 – MARZO – 2026.
CONTRATISTA:	ADP INGENIEROS S.A.S.
NIT:	900.934.722-2.
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ.
C.C:	1.098.703.510.

A los ocho (08) días del mes de abril del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO.	JPU S.A.S.	Representante legal – Contratista de Obra.
DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ.	ADP INGENIEROS S.A.S.	Representante legal – Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
ALEJANDRO RIVERA LIPEZ	FINVERPAZ	Auxiliar de infraestructura – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°016 de 2026, dejando constancia por parte de ADP INGENIEROS S.A.S. que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°016 de 2026, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por JPU S.A.S.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 30 del mes de marzo del año 2026, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° B - 100077323 y N° B - 100021751 expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL.

2. Que el Contrato de Obra N°016 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	526	09 MARZO 2026	\$ 230.035.477,28
C.D.P.	26R00005	09 MARZO 2026	\$ 230.035.477,28
R.P.	2026	07 ABRIL 2026	\$ 215.539.401,37
R.P.	26R00020	07 ABRIL 2026	\$ 215.539.401,37

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de N°016 de 2026, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°016 de 2026, el 08 de abril de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°016 de 2026, el 07 de junio de 2026.

CUARTO: JPU S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°016 de 2026, FINVERPAZ contrató (o designo) a ADP INGENIEROS S.A.S, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de obra JPU S.A.S. el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros aprobadas mediante la presente acta, así como la actualización oportuna de las garantías contractuales requeridas, incluyendo, entre otras, la póliza de cumplimiento contractual, la póliza de responsabilidad civil extracontractual y las demás pólizas establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°016 de 2026, por los que en ella intervinieron, a los 08 días del mes de abril del año 2026.



GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO
Representante legal
JPU S.A.S.
Contratista de Obra



DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ
Representante legal
ADP INGENIEROS S.A.S.
Contratista de Interventoría



ALEJANDRO RIVERA LIPEZ
Auxiliar de infraestructura
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante