

### ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°017 DE 2026

| GENERALIDADES                |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO:            | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                 |
| OBJETO:                      | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER. |
| MUNICIPIO:                   | AGUADA.                                                                                                                                                                   |
| DEPARTAMENTO:                | SANTANDER.                                                                                                                                                                |
| BPIN:                        | 2026680130001.                                                                                                                                                            |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN:      | SGR – Asignación Para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible                                                                                              |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                           |
| PROCESO N°:                  | INT-SMC-005-2026.                                                                                                                                                         |
| CONTRATO N°:                 | 017 DEL 2026.                                                                                                                                                             |
| FECHA DE SUSCRIPCION:        | 19 – MARZO – 2026.                                                                                                                                                        |
| CONTRATISTA:                 | ADP INGENIEROS S.A.S.                                                                                                                                                     |
| NIT:                         | 900.934.722-2.                                                                                                                                                            |
| REPRESENTANTE LEGAL:         | DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ.                                                                                                                                              |
| C.C:                         | 1.098.703.510.                                                                                                                                                            |
| VALOR:                       | CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$14.495.985,00).                                                             |
| PLAZO DE EJECUCION:          | DOS (02) MES.                                                                                                                                                             |
| SUPERVISION                  |                                                                                                                                                                           |
| SUPERVISOR:                  | LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.                                                                                                                                                 |
| FECHA DE DESIGNACIÓN:        | 20 – MARZO – 2026.                                                                                                                                                        |

A los nueve (09) días del mes de JUNIO del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

| NOMBRE                       | RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA                                              | CARGO                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ. | ADP INGENIEROS S.A.S.                                                                | Representante legal –<br>Contratista de Interventoría. |
| LUIS FELIPE NEIRA OSORIO     | FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ. | Director de Infraestructura –<br>Entidad Contratante.  |

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Interventoría N°017 de 2026, dejando constancia por parte de LUIS FELIPE NEIRA OSORIO que revisó y avaló el cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del Contrato de Interventoría N°017 de 2026 durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por ADP INGENIEROS S.A.S.

### CONSIDERANDO

- Que el día 08 del mes de ABRIL del año 2026, se suscribió la respectiva Acta de Inicio del Contrato de Interventoría N°017 de 2026, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
- Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de ADP INGENIEROS S.A.S.; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:
  - Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.

- Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en el contrato de interventoría.
- Presentar el informe final correspondiente a la ejecución del último mes.
- Presentar el aval del Cumplimiento del Plan de Anticipo presentado por el contratista de obra.
- Presentar el aval del informe final de los imprevistos presentado por el contratista de obra.
- Presentar el aval del informe final de la administración presentado por el contratista de obra.
- Presentar el informe de gastos del Factor Multiplicador con sus respectivos soportes.
- Presentar el aval del cierre de cuenta del anticipo del contratista de obra con sus respectivos extractos bancarios y consignación de rendimientos financieros.

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de Interventoría N°017 de 2026 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADA, SANTANDER", celebrado entre FINVERPAZ y ADP INGENIEROS S.A.S.

**SEGUNDO:** Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N°017 de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Interventoría N°017 de 2026, por los que en ella intervinieron, a los nueve (09) días del mes de JUNIO del año 2026.



**DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ**  
Representante legal  
**ADP INGENIEROS S.A.S.**  
Contratista de Interventoría

**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
Supervisor  
**FINVERPAZ**  
Contratante