

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°032 DE 2026

GENERALIDADES	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, SANTANDER
MUNICIPIO:	SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2026686860001
FUENTES DE FINANCIACIÓN:	SGR - Asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-012-2026
CONTRATO N°:	032 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	10 – JULIO – 2026
CONTRATISTA:	FERCO INGENIERIA S.A.S
NIT:	901.356.084-5
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCY ROCIO DELGADO ROJAS
C.C:	1.096.947.760 de Málaga
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$227.215.376,00)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	14 – JULIO – 2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES
FECHA DE ASIGNACIÓN:	14 – JULIO – 2026

A los veintitrés (23) días del mes de Julio del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
FRANCY ROCIO DELGADO ROJAS	FERCO INGENIERIA S.A.S	Contratista de Obra – Representante Legal
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES	FINVERPAZ	Profesional de Infraestructura – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°032 de 2026, dejando constancia del cumplimiento requisitos previos contenidos en la minuta para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por FERCO INGENIERIA S.A.S.

CONSIDERANDO

- Que el día 17 de Julio del año 2026, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° B-100081969 y N°B-100023239 expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL
- Que el Contrato de Obra N°032 de 2026 cuenta con los siguientes soportes financieros:

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	1526	22 – JUNIO – 2026	\$227.245.183,00
C.D.P.	26-R00015	22 – JUNIO – 2026	\$227.245.183,00
R.P.	3926	22 – JULIO – 2026	\$227.215.376,00
R.P.	26R-00039	22 – JULIO – 2026	\$227.215.376,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°032 de 2026, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°032 de 2026, el 23 de JULIO de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°032 de 2026, el 22 de OCTUBRE de 2026.

CUARTO: FERCO INGENIERIA S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°032 de 2026, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO, quien se encargará de la Supervisión y deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de obra FERCO INGENIERIA S.A.S. el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros mencionadas en el numeral 1 de las consideraciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°032 de 2026, por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de JULIO del año 2026.


FRANCY ROCIO DELGADO ROJAS
Representante Legal
FERCO INGENIERIA S.A.S.
Contratista de Obra


JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES
Profesional de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante