

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°023 DE 2026

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PIEDRA Y REPOSICIÓN REDES HIDRO SANITARIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER
MUNICIPIO:	PUENTE NACIONAL
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2026685720001
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SGR – ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL NBI MUNICIPIOS DE CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORÍA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-007-2026
CONTRATO N°:	023 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	16 – JUNIO – 2026
CONTRATISTA:	MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S
NIT:	901.446.826 – 1
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA
C.C:	13.957.958 DE VELEZ
VALOR:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$59.678.500,00)
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES.
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACIÓN:	17 – JUNIO – 2026.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN:	17 – JUNIO – 2026.

A los seis (06) días del mes de Julio del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA	MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S	Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Supervisor – Entidad Contratante
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°023 de 2026, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO

- Que el día 22 del mes de Junio del año 2026 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°96-44-1012-04672 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
- Que el Contrato de Interventoría N°023 de 2026 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	626	08 – ABRIL – 2026	\$ 948.578.148,27
C.D.P.	26R00006	08 – ABRIL – 2026	\$ 948.578.148,27
R.P.	3226	30 – JUNIO – 2026	\$ 59.678.500,00
R.P.	26R00034	30 – JUNIO – 2026	\$ 59.678.500,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°023 de 2026 que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°023 de 2026, el 06 de JULIO de 2026.


TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°023 de 2026 el 05 de NOVIEMBRE de 2026.

CUARTO: MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S., deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°023 de 2026, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de interventoría; MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S., el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros mencionadas en el numeral 1 de las consideraciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°023 de 2026, por los que en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de Julio del año 2026.


MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA
Representante Legal
MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S
Contratista de Interventoría


OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante