

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°013 DE 2025.

GENERALIDADES	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de placa huellas en el sector rural del municipio de Jordán
MUNICIPIO:	JORDAN
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2024683700023
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-005-2025
CONTRATO N°:	013 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	24 – FEBRERO – 2025
CONTRATISTA:	MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA
NIT:	804.003.915-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZÓN
C.C:	91.269.528 DE BUCARAMANGA
VALOR:	SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$794.109.990,00)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-005-2025
CONTRATO N°:	014 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	24 – FEBRERO – 2025
CONTRATISTA:	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA – SICOC LTDA
NIT:	804.007.583-0
REPRESENTANTE LEGAL:	YADIRA DURAN GARCIA
C.C:	37.893.183 DE SAN GIL

A los veinte (20) días del mes de marzo del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZÓN	MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA	Contratista de Obra
YADIRA DURAN GARCIA	SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA – SICOC LTDA	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ	FINVERPAZ	Profesional de Apoyo – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°013 de 2025, dejando constancia por parte de SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA – SICOC LTDA. que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°013 de 2025, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA.

CONSIDERANDO.

- Que el día 10 del mes de marzo del año 2025, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°B-100059352 y N°B-100016073 expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL.
- Que el Contrato de Obra N°013 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros:

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	1925	09 – ENERO – 2025	\$852.227.433,00
C.D.P.	R25-00017	07 – ENERO – 2025	\$852.227.433,00
R.P.	3325	12 – MARZO – 2025	\$794.109.990,00
R.P.	25R-00017	24 – FEBRERO – 2025	\$794.109.990,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Obra N°013 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°013 de 2025, el 20 de MARZO de 2025.


TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°013 de 2025, el 19 de JUNIO de 2025.

CUARTO: MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°013 de 2025, FINVERPAZ contrató (o designó) a SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA – SICOC LTDA, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°013 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los 20 días del mes de MARZO del año 2025.


JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZÓN
 Representante Legal
MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES LTDA.
 Contratista de Obra


YADIRA DURAN GARCÍA
 Representante Legal
SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES LTDA – SICOC LTDA.
 Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Director de Infraestructura
FINVERPAZ
 Contratante


OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ
 Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
 Contratante