

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° 022 DE 2026

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN PIEDRA Y REPOSICIÓN REDES HIDRO SANITARIAS DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER
MUNICIPIO:	PUENTE NACIONAL
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2026685720001
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SGR – ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL NBI MUNICIPIOS DE CUARTA, QUINTA Y SEXTA CATEGORÍA
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-005-2026
CONTRATO N°:	022 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	12 – JUNIO – 2026
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.
NIT:	900.763.708 – 4
REPRESENTANTE LEGAL:	BRYAM FINO PINEDA
C.C:	1.099.343.073 DE JESUS MARÍA
VALOR:	OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$888.873.468,26)
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-007-2026
CONTRATO N°:	023 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	16 – JUNIO – 2026
CONTRATISTA:	MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S.
NIT:	901.446.826 – 1
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA
C.C:	13.957.958 DE VELEZ

A los seis (06) días del mes de Julio del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
BRYAM FINO PINEDA	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.	Contratista de Obra
MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA	MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S.	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FINVERPAZ	Profesional de Apoyo – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°022 de 2026, dejando constancia por parte de MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S. que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°022 de 2026, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 22 del mes de Junio del año 2026, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°96-44-101204681 y N°96-40-101073590 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.

2. Que el Contrato de Obra N°125 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	626	08 – ABRIL – 2026	\$ 948.578.148,27
C.D.P.	26R00006	08 – ABRIL – 2026	\$ 948.578.148,27
R.P.	3126	30 – JUNIO – 2026	\$ 888.873.468,26
R.P.	26R00035	01 – JULIO – 2026	\$ 888.873.468,26

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de N°022 de 2026, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°022 de 2026, el 06 de JULIO de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°022 de 2026, el 05 de NOVIEMBRE de 2026.

CUARTO: GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.


QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°022 de 2026, FINVERPAZ contrató (o designó) a MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S., con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de obra GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S. el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros mencionadas en el numeral 1 de las consideraciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°022 de 2026, por los que en ella intervinieron, a los ocho (06) días del mes de Julio del año 2026.




BRYNN FINO PINEDA
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.
Contratista de Obra



MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA
Representante Legal
MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S.
Contratista de Interventoría



OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante