

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N°127 DE 2025

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE GUACA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO:	GUACA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025004680018
CONTRATISTA DE OBRA	
PROCESO N°:	OBR-SCC-061-2025
CONTRATO N°:	127 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	16 – DICIEMBRE – 2025
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S
NIT:	900.763.708 – 4
REPRESENTANTE LEGAL:	BRYAM FINO PINEDA
C.C:	1.099.343.073 DE JESUS MARIA
VALOR:	DOSMIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$2.524.987.363,44)
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (05) MESES
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SCC-007-2025
CONTRATO N°:	137 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	30 – DICIEMBRE – 2025
CONTRATISTA:	MS CONSULTORES S.A.S
NIT:	901.650.044 – 0
REPRESENTANTE LEGAL:	MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
C.C:	1.098.816.275 DE BUCARAMANGA

A los Veinte (20) días del mes de Enero del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
BRYAM FINO PINEDA	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S	Contratista de Obra
MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA	MS CONSULTORES S.A.S	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Director de Infraestructura – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Obra N°127 de 2025, dejando constancia por parte de MS CONSULTORES S.A.S que revisó y avaló el cumplimiento requisitos previos a la ejecución contenidos en la minuta del Contrato de Obra N°127 de 2025, para la suscripción de la presente ACTA DE INICIO, documentación presentada por GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S

CONSIDERANDO.

- Que el día 18 del mes de Diciembre del año 2025, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N°96-44-101202583 y N°96-40-101072119 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.
- Que el Contrato de Obra N°127 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	7725	12 – NOVIEMBRE – 2025	\$ 2.729.825.638,00

C.D.P.	25R00067	25 – NOVIEMBRE – 2025	\$ 2.729.825.638,00
R.P.	426	14 – ENERO - 2026	\$ 2.524.987.363,44
R.P.	26R00006	15 – ENERO - 2026	\$ 2.524.987.363,44

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de N°127 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Obra N°127 de 2025, el 20 de ENERO de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Obra N°127 de 2025, el 19 de JUNIO de 2026.

CUARTO: GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S. deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Obra N°127 de 2025, FINVERPAZ contrató (o designo) a MS CONSULTORES S.A.S., con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de obra GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S. el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros mencionadas en el numeral 1 de las consideraciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA N°127 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de Enero del año 2026.



BRYAN FINO PINEDA
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S
Contratista de Obra



MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
Representante Legal
MS CONSULTORES S.A.S.
Contratista de Interventoría



OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante