

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°010 DE 2026

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTIVO, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER
MUNICIPIO:	BETULIA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025680920003
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SGR – ASIGNACIONES DIRECTAS 20% – ASIGNACIÓN PARA LA INVERSION LOCAL EN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – RECURSOS PROPIOS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-004-2026
CONTRATO N°:	010 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCION:	16 – FEBRERO – 2026
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES CONSTRUIR CTA
NIT:	900.027.748 – 2
REPRESENTANTE LEGAL:	EDUARD JAVIER VARGAS LEON
C.C:	91.080.874 DE SAN GIL
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$37.842.000,00)
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	16 – FEBRERO – 2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN:	17 – FEBRERO – 2026

A los tres (03) días del mes de Junio del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
EDUARD JAVIER VARGAS LEON	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CONSTRUIR CTA	Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Interventoría N°010 de 2026, dejando constancia por parte del cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CONSTRUIR CTA.

CONSIDERANDO

1. Que el día 04 de Marzo del año 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría N°010 de 2026 entre COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CONSTRUIR CTA y la Dirección de Infraestructura de FINVERPAZ.
2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CONSTRUIR CTA; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:

- Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en el contrato de interventoría.
- Presentar el informe final correspondiente a la ejecución del último mes.
- Presentar el aval del Cumplimiento del Plan de Anticipo presentado por el contratista de obra.
- Presentar el aval del informe final de los imprevistos presentado por el contratista de obra.
- Presentar el aval del informe final de la administración presentado por el contratista de obra.
- Presentar el informe de gastos del Factor Multiplicador con sus respectivos soportes.
- Presentar el aval del cierre de cuenta del anticipo del contratista de obra con sus respectivos extractos bancarios y consignación de rendimientos financieros.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de Interventoría N°010 de 2026 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER", celebrado entre FINVERPAZ y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – CONSTRUIR CTA.

SEGUNDO: Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N°010 de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Interventoría N°010 de 2026, por los que en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de Junio del año 2026.



EDUARD JAVIER VARGAS LEON
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLUCIONES
CONSTRUIR CTA
Contratista de Interventoría



OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante