

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°105 DE 2025

GENERALIDADES	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL GUACAL EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ
MUNICIPIO:	VALLE DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025688550004
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-036-2025
CONTRATO N°:	105 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	23 – OCTUBRE – 2025
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA
NIT:	830.130.670 – 3
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIZABETH SILVA DE SALAZAR
C.C:	37.886.526 DE SAN GIL
VALOR:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$12.971.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACIÓN:	24 – OCTUBRE – 2025.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN:	24 – OCTUBRE – 2025

A los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican:

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
ELIZABETH SILVA DE SALAZAR	SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA	Contratista de Interventoría.
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Supervisor – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la Supervisión – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Interventoría N°105 de 2025, dejando constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta durante el desarrollo del objeto contractual, así como la documentación presentada por SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA.

CONSIDERANDO

- Que el día 05 del mes de noviembre del año 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
- Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA; contratista de interventoría, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se describen a continuación:
 - Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
 - Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la interventoría.

- Presentar el informe final correspondiente a la ejecución del último mes, el cual deberá venir aprobado por el contratista la supervisión y elaborado según los lineamientos de FINVERPAZ.
- Presentar el aval del manual de cuidado y mantenimiento de la placa huella construida.
- Presentar el aval de los planos récord elaborados por el contratista de obra.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de Interventoría N°105 de 2025 que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL GUACAL EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JOSÉ", celebrado entre FINVERPAZ y SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESA.

SEGUNDO: Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de Interventoría N°105 de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de Interventoría N°105 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del año 2025.



ELIZABETH SILVA DE SALAZAR
Representante Legal
**SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO ESA**
Contratista de Interventoría



OSCAR DANIEL JURADO GÓMEZ
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante