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CONTRATO DE OBRA N.º. 095 DEL 2025, SEGÚN PROCESO OBR-SCC-048-2025- CELEBRADO 
ENTRE EL FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – 
FINVERPAZ Y UNION TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA BOCHALEMA 
 

Entre el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, 
identificado con Nit. 901.783.188-3, a través de GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ, mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.507.914 expedida en 
Bucaramanga (Santander) quien actúa en nombre y representación del FONDO MIXTO en calidad de 
director ejecutivo, de conformidad al acta de posesión 001 del 27 de noviembre de 2023,envestido con 
todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos, y quien para efectos de este contrato 
se denominara EL FONDO MIXTO, y de otra parte UNION TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
BOCHALEMA, identificada con NIT. No. 901.993.154-4, con Representante Legal DANIEL JESUS 
BECERRA CASADIEGO, identificado con CC. No. 13.276.276 de Cúcuta, quien en adelante se denominará 
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las 
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Que mediante Decreto Municipal No. 036 del 30 de JULIO del 
2025  de la Alcaldía de Bochalema del Departamento de Norte de Santander, procede a viabilizar, 
priorizar y aprobar proyectos de inversión identificados con código BPIN 2024540990003 denominado 
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER” 2. Mediante oficio del 02 de  agosto del 2025, 
el FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, fue 
notificado por parte de la Alcaldía Municipal de Bochalema del Departamento de Norte de Santander, de la 
designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e 
interventoría para el proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER” 
identificado con el código BPIN 2024540990003. 3 Mediante oficio del 02 de  agosto del 2025, el FONDO 
MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ, fue notificado 
por parte de la Alcaldía Municipal de Bochalema del Departamento de Norte de Santander, de la 
designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e 
interventoría para el proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER” 
identificado con el código BPIN 2024540990003. 4. Que la entidad, FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y 
DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA – FINVERPAZ., Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de 
carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución 
Política, articulo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido 
en su dirección, administración y contratación por el derecho privado cuyo objeto principal es ejecutar, 
desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de 
manera licita, la ejecución de proyectos de todo tipo, de obras civiles, de infraestructura, de transporte, 
interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las 
comunidades vulnerables, organizaciones sociales y comunales. 5. Que EL FONDO MIXTO como entidad 
estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los Estatutos del FONDO MIXTO, a su Manual 
de Contratación Interno aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO mediante resolución 006 del 03 
de enero del 2025, y a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 
6. Que el régimen jurídico aplicable al FONDO MIXTO, es de derecho privado como lo establecen las 
diferentes leyes. 7. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los 
Estatutos del FONDO MIXTO y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o 
complementan la materia. 8. Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratación 
con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del FONDO MIXTO. 9. Que existen 
los estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de selección al tenor 
de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 10. Que el presente contrato está respaldado 



 

 

 

FORMATO MINUTA CONTRATO 

DE OBRA 

Código:  

 

Fecha de aprobación; Versión:  PÁG.  2 DE 9 

ventanillaunica@finverpaz.org.co 

por la correspondiente apropiación presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: 
N°6925 del 08 de septiembre de 2025;  Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-
00058 del 08 de septiembre de 2025 expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de 
FINVERPAZ 11. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo 
establece el ARTÍCULO VIGESIMO: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA del 
manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del FONDO MIXTO. 12. Que existe 
evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos y el acta de evaluación ponderable del 
19 de septiembre de 2025, por parte del comité evaluador donde recomendó adjudicar a UNION 
TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA BOCHALEMA, identificada con NIT. No. 901.993.154-4,, 
con Representante Legal DANIEL JESUS BECERRA CASADIEGO, identificado con CC. No. 13.276.276 
de Cúcuta 13. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los 
términos establecidos al cronograma publicado. 14. Que mediante acto administrativo 193 del 23 de 
septiembre de 2025 se procede adjudicar a UNION TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
BOCHALEMA, identificada con NIT. No. 901.993.154-4,  con Representante Legal DANIEL JESUS 
BECERRA CASADIEGO, identificado con CC. No. 13.276.276 de Cúcuta 15. Que el contratista manifestó 
bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e 
incompatibilidades consagradas en la ley. 16. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan 
la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: CLAUSULAS: CLAUSULA 1: 
OBJETO:  “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER” La obra a desarrollar tiene como 
especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-048-
2025, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, 
alcance y obligaciones de este. CLAUSULA 2: DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente 
Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. 
Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio. 

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo 
previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con 
los siguientes: 3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA: ejecutar las cantidades de obra contenidas en el 
siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:  

PRESUPUESTO DE GENERAL       
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VR. UNITARIO VR. PARCIAL 

1 Sistema de Generación Solar         

1,01 Replanteo de obra UND 37,00 $ 95.967,00 $ 3.550.779,00 

1,02 
Suministro, Transporte e Instalación de Sistema de 2 Paneles Solares 
monocristalinos de 500 Wp, eficiencia superior a 20%, tolerancia positiva 
+ 3 W. 

UND 37,00 $ 2.437.601,00 $ 90.191.237,00 

1,03 
Suministro, Transporte e Instalación de caja de combinación "Combiner 
Box" seguridad IP66 

UND 37,00 $ 678.021,00 $ 25.086.777,00 

DEFINICIONES 

Acta de Inicio 
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra 
pública objeto del presente Contrato. 

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra. 
 

Acta de Obra 
Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, 
el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones 
contractuales se pacten con ítem de obra] 

Anexo Técnico 
Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones 
técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y 
área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante. 

Fondo mixto Entidad sin ánimo de lucro cuya función en el contrato será hacer la parte de contratante. 

Contratista Persona jurídica o natural encargada de ejecutar el contrato 

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. 

Cronograma estimado de Obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato. 
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1,04 
Suministro, transporte e instalación de Gabinete 70x130x30 cm, lámina 
coll rolled calibre 18 con pintura electrostática, grado de protección ip57 y 
protecciones DC 

UND 37,00 $ 3.073.447,00 $ 113.717.539,00 

1,05 
Suministro, transporte e instalación de Inversor Inversor Híbrido 2000W 
24V powest hibrida, eficiencia superior al 93%. 

UND 37,00 $ 2.639.617,00 $ 97.665.829,00 

1,06 
Suministro, Transporte e Instalación de (1) Batería  de litio-Ion  de ciclo 
profundo de 200 Ah - 24 VDC - mínimo 3650 ciclos al 70% DOD 

UND 37,00 $ 6.796.184,91 $ 251.458.841,78 

1,07 
Suministro, transporte, instalacion en sitio Soportes para Modulos de 2 
Paneles Solares 500Wp (incluye excavacion) 

UND 37,00 $ 2.802.817,00 $ 103.704.229,00 

1,08 
Suministro, transporte e instalación de Cables, Conectores y acometida 
del Sistema Fotovoltaico  

UND 37,00 $ 1.510.864,00 $ 55.901.968,00 

1,09 
Suministro, transporte e instalación de Protecciones y Puesta a Tierra 
para Viviendas 

UND 37,00 $ 515.021,00 $ 19.055.777,00 

SUBTOTAL.       $ 760.332.976,78 

2 Instalación redes internas         

2,01 
Suministro, transporte e instalación de Instalaciones Internas(4 salidas de 
iluminacion, 4 Toma corrientes doble con puesta a tierra y 1 Tablero de 
Circuitos) 

UND 37,00 $ 1.057.890,00 $ 39.141.930,00 

SUBTOTAL.       $ 39.141.930,00 

3 Instalación de Medidor Prepago          

3,01 
Suministro, transporte e instalación de Medidor prepago con sistema de 
gestión de recaudo off line 

UND 37,00 $ 975.434,00 $ 36.091.058,00 

SUBTOTAL.       $ 36.091.058,00 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL       $ 835.565.964,78 

ADMINISTRACION      25,00% $ 208.891.491,20 

IMPREVISTOS      1,50% $ 12.533.489,78 

UTILIDAD      5,00% $ 41.778.298,24 

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL       $ 263.203.279,22 

10 OTROS COSTOS         

10,01 Socializaciones UND 1,00 $ 6.172.000,00 $ 6.172.000,00 

10,02 Asistencia técnica UND 1,00 $ 1.828.000,00 $ 1.828.000,00 

SUBTOTAL.       $ 8.000.000,00 

VALOR TOTAL OBRA CIVIL        $ 1.106.769.244,00 

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de MIL CIENTO SEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($ 1.106.769.244,00), de acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato.  b). mediante actas 
parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor 
de la etapa de la obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados 
por la interventoría del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el porcentaje 
entregado.  c). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se 
realizará una vez haya recibido la obra a satisfacción por parte del FONDO MIXTO y suscrito el acta de 
liquidación. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:  El % del valor del anticipo será 
amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del 
valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato. PARAGRAFO 
2. ANTICIPO:  El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá 
para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos 
se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista debe presentar un plan financiero y 
acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el 
interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán 
reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran 
que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del 
FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración 
del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. 
PARÁGRAFO 4.  PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa 
radicación de la obligación contraída en la dirección financiera del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el 
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lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el 
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo 
presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de 
regalías SGR identificado con el BPIN 2024540990003, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes 
acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: 1. 
Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación 
de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el 
interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los 
pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE 
POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA respecto al fuente de 
financiación por el SPGR. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del 
patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Que 
los recursos correspondientes a los recursos del municipio los pagos los realizara el FONDO MIXTO a la 
cuenta del CONTRATISTA. 4. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO 
para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, 
a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. 5. Los pagos al CONTRATISTA 
los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. 6. 
EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o 
factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estará exento de 
cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza 
al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la Dirección Financiera, efectúe de los desembolsos a su 
favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta 
para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio 
origen al gravamen. CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las 
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2. Tuvo la oportunidad de 
solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del FONDO MIXTO 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir 
el presente Contrato. 5.4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido 
en el respectivo Anexo de la invitación privada. 5.5. El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones 
laborales. 5.6.  El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AIU y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicará de la UTILIDAD, 
igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos directos que se 
llegaran a general o causar. 5.7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas 
las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido 
en la cláusula 6 del presente Contrato. 5.8. El Contratista al momento de la celebración del presente 
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 
CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: El plazo del Contrato 
es de TRES (03) MESES. PARAGRAFO 1.  INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra 
es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2.  
TERMINACION.  La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se 
suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe 
cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. 
PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato 
resulta del análisis conjunto del Contratista y del FONDO MIXTO y forma parte del presente Contrato; el 
cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO. CLÁUSULA 7 – 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1. Acreditar estar al día en el pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 
789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. 7.2.  Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
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definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. 7.3. Entregar el Cronograma 
estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. 7.4. Colaborar con el FONDO MIXTO en 
cualquier requerimiento que ella haga. 7.5.  Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de 
acuerdo con las especificaciones Técnicas. 7.6. Dar a conocer al FONDO MIXTO cualquier reclamación 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 7.7. Comunicarle al FONDO MIXTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.8. 
Elaborar, suscribir y presentar al FONDO MIXTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas 
parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. 7.9. Suministrar 
tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 
demás elementos necesarios para la ejecución de las obras 7.10. Realizar los subcontratos necesarios, 
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el FONDO MIXTO. 7.11. 
Presentar para aprobación del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. 7.12. Responder 
por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. 7.13. 
Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del 
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 7.14. Otorgar las pólizas dentro de los 
términos establecidos por el FONDO MIXTO. 7.15. Allegar los documentos requeridos para la legalización 
e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. 7.16.  Presentar la documentación 
requerida para acreditar el personal, para la revisión y aprobación de la interventoría y/o de la supervisión 
del FONDO MIXTO como requisito de ejecución del contrato. 7.17.  Atender en forma permanente la 
dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de 
residente de obra, el cual debe ser aceptado por el FONDO MIXTO. 7.18. Ejecutar las obras dando 
cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el 
interventor y el supervisor del FONDO MIXTO. 7.19. Reparar las vías de acceso en los lugares de obra 
concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar 
los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 7.20.  Responder por todo daño 
que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 7.21. Garantizar 
las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos 
de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 7.22.  Realizar la señalización de 
los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 7.23. Realizar 
la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del sitio 
de la obra (GPS). 7.24. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el 
objeto del contrato. 7.25. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, 
de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 7.26.  Aceptar el control y 
acatar las órdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. 7.27. El Contratista 
proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el 
supervisor, el FONDO MIXTO y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en 
cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. 7.28. Instalar 
la valla informativa del contrato, según modelo del FONDO MIXTO, el cual suministrará el interventor y el 
Supervisor. 7.29. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 7.30. Ejecutar el objeto contractual 
observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecución en debida 
forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicación de 
criterios de calidad al proyecto específico. 7.31. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a 
disposición del FONDO MIXTO y de los entes de control. 7.32.  Asistir a los comités técnicos realizados 
por el FONDO MIXTO. 7.33.  Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes 
de Interventoría y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita 
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general 
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de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la 
Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del FONDO MIXTO. 7.34. 
Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada 
uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, 
Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia 
de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal 
empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, 
Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar. 7.35. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y 
contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación técnica, entre 
ella: Bitácora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisión, Manual de mantenimiento 
con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes  parafiscales  relativos  al  Sistema  de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, 
Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por 
todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas 
requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo. 7. 37. Las demás inherentes al 
contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los términos de referencia y que 
no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA: 
8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del 
presente Contrato. 8.2. Solicitar y obtener por parte del FONDO MIXTO las aclaraciones pertinentes 
durante la ejecución. 8.3. Disponer de la información con que cuente el FONDO MIXTO y que sea relevante 
para la ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1. 
Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2.  
Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3. 
Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato.  9.4. Suministrar al 
CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución de las obras contenidas en el presente contrato. 
CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las 
Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. 10.2. Hacer uso de las 
cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3.  Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula 
penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. CLAUSULA 
11 – RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido 
en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados 
y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecución 
del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros 
por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de 
acuerdo con la ley. CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO: EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere 
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato CLÁUSULA 13 – MULTAS: 
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO 
MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por 
mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones 
derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobre pase el valor de la cláusula penal. 
CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a 
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título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El 
valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado 
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con 
ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA 
15 – CADUCIDAD: La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente 
establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que 
afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: 15.1. 
Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas 
imputables al Contratista. 15.2. Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) 
MES. 15.3. Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que 
configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS: De 
conformidad con el Decreto 1082 del 2015 y demás normas, El Contratista debe presentar dentro de los 
CINCO (05) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento como 
Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con Nit. 901.783.188-3 y al MUNICIPIO DE 
BOCHALEMA, NIT 890505662-3, con cobertura desde la suscripción del mismo, bajo las siguientes 
condiciones: a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: equivale al cien por ciento 
(100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato. b) 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con 
vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la terminación. 
c). SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (03) años más. d). 
CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMENTO DE LOS BIENES: Equivalente al diez (10%) del valor del 
contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación 
finales. e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y términos de referencia F) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato 
con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. CLAUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el 
Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o 
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA 18 – CESIONES:  El CONTRATISTA 
no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la 
autorización previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio 
de control, el FONDO MIXTO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, 
el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su 
consentimiento.  Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigirá al 
Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente 
Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, EL FONDO MIXTO 
puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión 
empresarial o cambio de control. CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN.  EL CONTRATISTA puede 
subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente 
Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al FONDO MIXTO y 
debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El CONTRATISTA debe mantener 
indemne al FONDO MIXTO de acuerdo con la cláusula 20. CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD. EL 
CONTRATISTA se obliga a indemnizar al FONDO MIXTO con ocasión de la violación o el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 
al FONDO MIXTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como 
causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO MIXTO por cualquier obligación de carácter 
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laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes 
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la 
demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y 
caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el 
CONTRATISTA y el FONDO MIXTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) 
días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la 
existencia de una diferencia y la explique someramente.  Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) 
AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse 
a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable 
composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que 
debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente 
contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 
2.) CONCILIACIÓN: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una 
amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría 
delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o 
conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de 
la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la 
Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la 
jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. CLÁUSULA 23 – 
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer 
en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas 
sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben 
constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por 
correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: FONDO MIXTO en calidad 
director ejecutivo  ingeniero GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ: Dirección: Calle 12 No. 13-19 
Edificio Numa Oficina 206 Ocaña – Norte de Santander, celular: 317-4035817 Correo electrónico 
juridica@finverpaz.org.co CONTRATISTA UNION TEMPORAL GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
BOCHALEMA, identificada con NIT. No. 901.993.154-4,  con Representante Legal DANIEL JESUS 
BECERRA CASADIEGO, identificado con CC. No. 13.276.276 de Cúcuta celular: 3044540421, 
Dirección:  CL 5 # 11E - 115 – B. Colsag, Correo electrónico: construcciones_avanzar@hotmail.com 
CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato 
está a cargo de un funcionario adscrito al FONDO MIXTO el cual será designado mediante oficio o acto 
administrativo expedido por el Director Ejecutivo. CLÁUSULA 25 – INTERVENTORÍA. La interventoría del 
presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas 
que adelante el FONDO MIXTO. CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL CONTRATO.  Los siguientes 
documentos hacen parte integral del presente contrato, 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los 
términos de referencia del proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-048-2025, sus anexos, adendas 
o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. CLÁUSULA 27 – 
PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de 
las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema 
de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única de que trata la cláusula 16 del presente 
contrato. CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. EL FONDO MIXTO pagará al 
CONTRATISTA el valor del presente contrato está respaldado por la correspondiente apropiación 
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presupuestal; Certificado de Disponibilidad Presupuestal SPGR: N°6925 del 08 de septiembre de 2025; 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal FINVERPAZ: N°R25-00058 del 08 de septiembre de 2025 
expedido por la Directora de la Oficina Financiera y Contable de FINVERPAZ CLÁUSULA 29 – REGISTRO 
Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el 
pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD. En caso de 
que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de 
esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter 
de confidencial. CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.  Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las 
partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidación 
se efectuará dentro de efectuará dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo 
definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo 
Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato CLÁUSULA 32 – LUGAR DE 
EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.  Las actividades previstas en el presente Contrato se deben 
desarrollar en el Municipio de Bochalema, Departamento de Norte de Santander, el domicilio contractual 
es la ciudad de Ocaña – Norte de Santander. 

Para constancia se firma en Ocaña – Norte de Santander, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre 
del 2025. 
 

Por el Fondo, 
 
 
 
 
 
 
 

Por el contratista, 

GUSTAVO ANDRES ROMERO VELASQUEZ 
Director Ejecutivo 
FINVERPAZ 
NIT. 901.783.188-3 

UNION TEMPORAL GENERACIÓN 
FOTOVOLTAICA BOCHALEMA 
NIT. No. 901.993.154-4 
R/L. DANIEL JESUS BECERRA CASADIEGO  
CC. No. 13.276.276 de Cúcuta 
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