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ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CONTRATO DE OBRA N°021 DE 2026 
 

GENERALIDADES 
TIPO DE CONTRATO: OBRA 

OBJETO: CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER 

MUNICIPIO: SAN JOAQUÍN 
DEPARTAMENTO: SANTANDER 
BPIN: 2026686820001 
FUENTE DE FINANCIACIÓN  SGR - Asignacion para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible 

CONTRATISTA DE OBRA 
PROCESO N°: OBR-SMC-002-2026 
CONTRATO N°: 021 DEL 2026 
FECHA DE SUSCRIPCION: 12-JUNIO-2026 
CONTRATISTA: JPU S.A.S 
NIT: 901.632.746-6 
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO 
C.C: 1.101.688.165 

VALOR: CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($105.221.583,90) 

PLAZO DE EJECUCION: UN (01) MES. 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 

PROCESO N°: INT-SMC-008-2026 
CONTRATO N°: 025 DEL 2026 
FECHA DE SUSCRIPCION: 23-JUNIO-2026 
CONTRATISTA: INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
NIT: 901.825.729-1 
REPRESENTANTE LEGAL: HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
C.C: 1.095.956.001 

 
A los 03 días del mes de AGOSTO del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de 
las entidades que se indican: 
 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA  CARGO  

GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO JPU S.A.S Representante Legal – Contratista 
de Obra 

HAYDER NICOLAS RAMIREZ 
VILLABONA INGENIERÍA COMUNERA S.A.S Representante Legal – Contratista 

de Interventoría 

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA 
PAZ DE COLOMBIA, FINVERPAZ, en adelante FINVERPAZ 

Director de Infraestructura – 
Entidad Contratante 

JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES FINVERPAZ Apoyo a la Supervisión– Entidad 
Contratante 

 
Han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de OBRA 
N°021 DE 2026, dejando constancia por parte de INGENIERÍA COMUNERA S.A.S que revisó y avaló el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la minuta del Contrato de OBRA N°021 DE 2026 durante el desarrollo del objeto contractual, 
así como la documentación presentada por JPU S.A.S. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Que el día 02 de JULIO del 2026, se suscribió la respectiva Acta de Inicio, por encontrarse cumplidos los requisitos 

para la ejecución 
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2. Que teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por entregar por parte de 
JPU S.A.S; contratista de obra, que impiden el recibo final total a satisfacción por parte de FINVERPAZ, las cuales se 
describen a continuación: 

 
- Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales del último mes de ejecución del contrato, mediante la 

expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago 
de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.  

- Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones 
sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra. 

- Presentar el informe correspondiente a la ejecución del último mes, el cual deberá venir aprobado por el 
contratista de interventoría y elaborado según los lineamientos de FINVERPAZ. 

- Presentar los planos récord de cada una de las intervenciones realizadas. 
- Presentar carta de operación y mantenimiento de la intervención realizada. 
- Presentar el cierre de la cuenta del anticipo y el comprobante de la devolución de los RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS generados. 
 

A C U E R D A N 
 

PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo por mutuo acuerdo entre las partes, dentro del contrato de OBRA 
N°021 DE 2026 que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN SANTANDER”. 
 
SEGUNDO: Una vez entregadas las actividades pendientes y conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, iniciar los 
trámites del Acta de Recibo Final y la Liquidación del Contrato de OBRA N°021 DE 2026. 
 
Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO del Contrato de 
OBRA N°021 DE 2026, por los que en ella intervinieron, a los 03 días del mes de AGOSTO del año 2026. 
 
 
 
 
 

GUSTAVO ALFONSO PAEZ FRANCO 
Representante Legal 

JPU S.A.S 
Contratista de Obra 

HAYDER NICOLAS RAMIREZ VILLABONA 
Representante Legal 

INGENIERÍA COMUNERA S.A.S 
Contratista de Interventoría 

 
 
 

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO 
Director de Infraestructura 

FINVERPAZ 
Contratante 

 
 
 

JOSE FERNANDO ROMERO FUENTES 
Apoyo a la Supervisión  

FINVERPAZ 
Contratante  
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