

### ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 007 DE 2025

GENERALIDADES	
<b>OBJETO:</b>	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATEGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER"
<b>MUNICIPIO:</b>	PUERTO SANTANDER
<b>DEPARTAMENTO:</b>	NORTE DE SANTANDER
<b>BPIN:</b>	2024545530057
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
<b>PROCESO N°:</b>	INT-SMC-001-2025.
<b>CONTRATO N°:</b>	007 DE 2025.
<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	03 – FEBRERO – 2025.
<b>CONTRATISTA:</b>	1570 INGENIERIA SAS
<b>NIT:</b>	901.380.870-9
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
<b>C.C:</b>	1.979.237
<b>VALOR:</b>	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 52/100 M/CTE (\$27.657.994,52),
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	TRES (03) MESES.
SUPERVISION	
<b>SUPERVISOR:</b>	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
<b>FECHA DE DESIGNACION:</b>	04 – FEBRERO – 2025
<b>APOYO A LA SUPERVISION:</b>	DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
<b>FECHA DE ASIGNACION:</b>	04 – FEBRERO – 2025

A los 18 días del mes de FEBRERO del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA	1570 INGENIERIA SAS	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Supervisor de Apoyo – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°007 de 2025, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

### CONSIDERANDO.

1. Que el día 14 del mes FEBRERO del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° 56- 44-101009519 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO.
2. Que el Contrato de Interventoría N°007 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	R25-00012	07 – ENERO – 2025	\$488.629.317,15
C.D.P.	2225	09 – ENERO – 2025	\$488.629.317,15
R.P.	SR25-00027	18 – FEBRERO – 2025	\$27.657.994,52
R.P.	3025	18 – FEBRERO – 2025	\$27.657.994,52

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°007 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°007 de 2025, el 18 de FEBRERO de 2025.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°007 de 2025, el 17 de OCTUBRE de 2025.

**TERCERO:** 1570 INGENIERIA SAS deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

**CUARTO:** Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°007 de 2025, FINVERPAZ designo a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°007 DE 2025, por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de FEBRERO del año 2025.



**ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA**  
Representante Legal  
**1570 INGENIERIA SAS**  
Contratista de Interventoría



**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
Director de Infraestructura  
**FINVERPAZ**  
Contratante



**DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO**  
Profesional de apoyo  
**FINVERPAZ**  
Contratante