

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 012 DE 2025

GENERALIDADES	
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO DESDE LA RUTA DEL SOL, A LA CALLE 17, Y CIERRES DE ANILLOS VIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR"
MUNICIPIO:	SAN MARTÍN
DEPARTAMENTO:	CESAR
BPIN:	2024207700010
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SCC-001- 2025,
CONTRATO N°:	012 DE 2025.
FECHA DE SUSCRIPCION:	12 – FEBRERO – 2025.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTER. K17
NIT:	901.916.020-8
REPRESENTANTE LEGAL:	MYRIAM ELIANA GUZMAN VILLALBA
C.C:	1.063.620.345
VALOR:	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL (\$308.924.000,00)
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (08) MESES.
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACION:	13 – FEBRERO – 2025
APOYO A LA SUPERVISION:	DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
FECHA DE ASIGNACION:	13 – FEBRERO – 2025

A los 18 días del mes de FEBRERO del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
MYRIAM ELIANA GUZMAN VILLALBA	UNION TEMPORAL INTER. K17	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Supervisor de Apoyo – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°012 de 2025, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 14 del mes FEBRERO del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° 400- 47- 994000105792 expedidas por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
2. Que el Contrato de Interventoría N°012 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	R25-00013	07 – ENERO – 2025	\$4.834.969.544,00
C.D.P.	2325	09 – ENERO – 2025	\$4.834.969.544,00
R.P.	SR25-00025	12 – FEBRERO – 2025	\$308.924.000,00
R.P.	2825	18 – FEBRERO – 2025	\$308.924.000,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°012 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.


SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°012 de 2025, el 18 de FEBRERO de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°012 de 2025, el 17 de OCTUBRE de 2025.

TERCERO: UNION TEMPORAL INTER. K17 deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

CUARTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°012 de 2025, FINVERPAZ designo a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°012 DE 2025, por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de FEBRERO del año 2025.


MYRIAM ELIANA GUZMAN VILLALBA
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL INTER. K17
 Contratista de Interventoría


DEYMAR ANDRÉS RODRIGUEZ ROSSO
 Profesional de apoyo
FINVERPAZ
 Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
 Director de Infraestructura
FINVERPAZ
 Contratante