

### ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 018 DE 2025

GENERALIDADES	
<b>OBJETO:</b>	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS DEL TRAMO DE ACCESO AL SECTOR JUNCALITO VEREDA JUNCAL DEL MUNICIPIO DE ENCISO"
<b>MUNICIPIO:</b>	ENCISO
<b>DEPARTAMENTO:</b>	SANTANDER
<b>BPIN:</b>	2024682660039
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
<b>PROCESO N°:</b>	INT-SMC-007-2025.
<b>CONTRATO N°:</b>	018 DE 2025.
<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	11 – MARZO – 2025.
<b>CONTRATISTA:</b>	INCELCON S.A.S
<b>NIT:</b>	804004574 – 0
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	GILBERTO VEGA HERRERA
<b>C.C:</b>	5.725.059 de Rionegro – Santander
<b>VALOR:</b>	CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$43.821.750,00)
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	TRES (03) MESES.
SUPERVISION	
<b>SUPERVISOR:</b>	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
<b>FECHA DE DESIGNACION:</b>	12 – MARZO – 2025
<b>APOYO A LA SUPERVISION:</b>	DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
<b>FECHA DE ASIGNACION:</b>	12 – MARZO – 2025

A los 26 días del mes de MARZO del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
GILBERTO VEGA HERRERA	INCELCON S.A.S	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Supervisor – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Supervisor de Apoyo – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°018 de 2025, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

### CONSIDERANDO.

1. Que el día 26 del mes MARZO del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° B-100059854 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS MUNDIAL.
2. Que el Contrato de Interventoría N°018 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	R25-00020	18 – FEBRERO – 2025	\$638.099.765,00
C.D.P.	3225	18 – FEBRERO – 2025	\$638.099.765,00
R.P.	25R00036	11 – MARZO – 2025	\$43.821.750,00
R.P.	3265	12 – MARZO – 2025	\$43.821.750,00

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°018 de 2025, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

**SEGUNDO:** Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°018 de 2025, el 26 de MARZO de 2025.

**TERCERO:** Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°018 de 2025, el 25 de JUNIO de 2025.

**CUARTO:** INCELCON S.A.S deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

**QUINTO:** Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°018 de 2025, FINVERPAZ designo a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°018 DE 2025, por los que en ella intervinieron, a los 26 días del mes de MARZO del año 2025.

  
**GILBERTO VEGA HERRERA**  
Representante Legal  
**INCELCON S.A.S**  
Contratista de Interventoría

  
**LUIS FELIPE NEIRA OSORIO**  
Director de Infraestructura  
**FINVERPAZ**  
Contratante

  
**DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO**  
Profesional de apoyo  
**FINVERPAZ**  
Contratante