

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°124 DE 2025.

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA
MUNICIPIO:	BETULIA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	202500000002528
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SCC-006-2025
CONTRATO N°:	124 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	11 – DICIEMBRE – 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL INTER BETZA
NIT:	902.015.427 – 9
REPRESENTANTE LEGAL:	ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
C.C:	63.546.466 DE BUCARAMANGA
VALOR:	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$593.970.650,00)
PLAZO DE EJECUCION:	SEIS (06) MESES.
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACIÓN:	12 – DICIEMBRE – 2025.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN:	12 – DICIEMBRE – 2025.

A los veintidós (22) días del mes de Diciembre del año 2025, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA	CONSORCIO VIAL INTER BETZA	Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Supervisor – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N° 124 de 2025, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

- Que el día 16 del mes de noviembre del año 2025 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° BY - 100060258 expedidas por la compañía de SEGUROS MUNDIAL.
- Que el Contrato de Interventoría N°124 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	2500081	13 NOVIEMBRE 2025	\$ 10.815.308.246,00
R.P.	2500401	22 – DICIEMBRE - 2025	\$ 593.970.650,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°124 de 2025 que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°124 de 2025, el 22 de DICIEMBRE de 2025.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°124 de 2025 el 21 de JUNIO de 2026.

CUARTO: CONSORCIO VIAL INTER BETZA, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°124 de 2025, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de interventoría; CONSORCIO VIAL INTER BETZA, el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros mencionadas en el numeral 1 de las consideraciones de la presente acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°124 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de Diciembre del año 2025.



ESTHER PAULINA MARTINEZ MENDOZA
Representante Legal
CONSORCIO VIAL INTER BETZA
Contratista de Interventoría



OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante