

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°001 DE 2026.

GENERALIDADES	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS CON SISTEMA DE BIODIGESTORES PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES DENTRO DE LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO DE PELAYA
MUNICIPIO:	PELAYA
DEPARTAMENTO:	CESAR
BPIN:	2024205500016
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-043-2025
CONTRATO N°:	001 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	7/01/2026
CONTRATISTA:	UT ECOCINCO
NIT:	902.021.952-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHAN EMIRO GARZON BARBOSA
C.C:	1.091.674.458 DE OCAÑA
VALOR:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$41.641.595,63)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	8/01/2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
FECHA DE ASIGNACIÓN:	8/01/2026

A los 16 días del mes de FEBRERO del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
JOHAN EMIRO GARZON BARBOSA	UT ECOCINCO	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Director de Infraestructura – Entidad Contratante
DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO	FINVERPAZ	Profesional de apoyo – Entidad Contratante.

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°001 de 2026, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 04 del mes FEBRERO del año 2026 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) No. B-100074742 expedidas por la compañía de seguros SEGUROS MUNDIAL.
2. Que el Contrato de Interventoría N°001 de 2026 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	25R00050	18/07/2025	\$ 943.879.726,00
C.D.P.	6225	18/07/2025	\$ 943.879.726,00
R.P.	26R00003	15/01/2026	\$ 41.641.595,63
R.P.	726	15/01/2026	\$ 41.641.595,63

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°001 de 2026, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°001 de 2026, el 16 de FEBRERO de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°001 de 2026, el 15 de MAYO de 2026.

CUARTO: UT ECOCINCO deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°001 de 2026, FINVERPAZ designo a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°001 DE 2026, por los que en ella intervinieron, a los 16 días del mes de FEBRERO del año 2026.


JOHAN EMIRO GARZON BARBOSA
Representante Legal
UT ECOCINCO
Contratista de Interventoría


DEYMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ ROSSO
Profesional de Apoyo
FINVERPAZ
Contratante


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante