

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°132 DE 2025.

GENERALIDADES	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA ALTO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE BOLÍVAR – SANTANDER
MUNICIPIO:	BOLÍVAR
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025004680011
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
PROCESO N°:	INT-SMC-045-2025
CONTRATO N°:	132 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	19 – DICIEMBRE – 2025
CONTRATISTA:	JAF INGENIERIA & ASESORIAS S.A.S
NIT:	901.7555.057 – 8
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR ACEVEDO VELANDIA
C.C:	13.741.852 DE BUCARAMANGA
VALOR:	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$119.987.700,00)
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (04) MESES.
SUPERVISION	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.
FECHA DE DESIGNACIÓN:	22 – DICIEMBRE – 2025.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN:	22 – DICIEMBRE – 2025.

A los ocho (08) días del mes de Abril del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
OMAR ACEVEDO VELANDIA	JAF INGENIERIA & ASESORIAS S.A.S	Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO.	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA en adelante FINVERPAZ.	Supervisor – Entidad Contratante.
OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ	FINVERPAZ	Apoyo a la supervisión – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N° 132 de 2025, a efector de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 26 del mes de Diciembre del año 2026 se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) N° 96-46-101032904 expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2. Que el Contrato de Interventoría N°132 de 2025 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	2500068	27 – NOVIEMBRE – 2025	\$ 1.450.000.000,00
R.P.	2500402	23 – DICIEMBRE – 2025	\$ 119.987.700,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°132 de 2025 que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°132 de 2025, el 08 de ABRIL de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°132 de 2025 el 07 de AGOSTO de 2026.

CUARTO: JAF INGENIERIA & ASESORIAS S.A.S, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°132 de 2025, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

SEXTO: FINVERPAZ solicita al contratista de interventoría; JAF INGENIERIA & ASESORIAS S.A.S, el compromiso expreso de mantener actualizadas y vigentes todas las pólizas de seguros mencionadas en el numeral 1 de las consideraciones de la presente acta.


Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°132 de 2025, por los que en ella intervinieron, a los Ocho (08) días del mes de Abril del año 2026.



OMAR ACEVEDO VELANDIA
Representante Legal
JAF INGENIERIA & ASESORIAS S.A.S
Contratista de Interventoría



OSCAR DANIEL JURADO GOMEZ
Apoyo a la Supervisión
FINVERPAZ
Contratante



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Director de Infraestructura
FINVERPAZ
Contratante