

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°013 DE 2026

GENERALIDADES	
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA, SANTANDER
MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DE MIRANDA
DEPARTAMENTO:	SANTANDER
BPIN:	2025686840003
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
PROCESO N°:	INT-SMC-002-2026
CONTRATO N°:	013 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/02/2026
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORÍAS E INTERVENTORIAS – SEINCOIN S.A.S
C.C:	1.096.619.757 de La Paz
VALOR:	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 141.947.520,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES
SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR:	LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
FECHA DE DESIGNACIÓN:	24/02/2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JESÚS PORTILLO MARTÍNEZ
FECHA DE ASIGNACIÓN:	24/03/2026

A los 26 días del mes de MARZO del año 2026, las personas que a continuación se relacionan y en representación de las entidades que se indican;

NOMBRE	RAZÓN SOCIAL Y/O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARGO
JOHAN MANUEL TORRES PARRA	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORÍAS E INTERVENTORIAS – SEINCOIN S.A.S	Representante Legal – Contratista de Interventoría
LUIS FELIPE NEIRA OSORIO	FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA, FINVEZPAZ, en adelante FINVERPAZ	Director de Infraestructura – Entidad Contratante
JESÚS PORTILLO MARTÍNEZ	FINVERPAZ	Profesional de Apoyo – Entidad Contratante

Han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N°013 de 2026, a efecto de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

CONSIDERANDO.

1. Que el día 17 de MARZO de 2026, se expidió acta de aprobación de póliza por parte de la Dirección Jurídica de FINVERPAZ, aceptado la(s) garantía(s) No.96-44-101203040 expedida por la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2. Que el Contrato de Interventoría N°013 de 2026 cuenta con los siguientes soportes financieros.

SOPORTE FINANCIEROS.			
CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION	VALOR
C.D.P.	25R00073	03/12/2025	\$ 2,252,068,742.32
C.D.P.	8425	03/12/2025	\$ 2.252.068.742,32
R.P.	26R00018	19/03/2026	\$ 141,947,520.00
R.P.	1826	25/03/2026	\$ 141.947.520,00

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir la presente acta de inicio del Contrato de Interventoría N°013 de 2026, que involucra la aceptación de las condiciones para la debida ejecución y cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de Interventoría N°013 de 2026, el 26 de MARZO de 2026.

TERCERO: Establecer como fecha terminación del Contrato de Interventoría N°013 de 2026, el 25 de SEPTIEMBRE de 2026.

CUARTO: JOHAN MANUEL TORRES PARRA deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.

QUINTO: Para el control y vigilancia del Contrato de Interventoría N°013 DE 2026, FINVERPAZ designó a LUIS FELIPE NEIRA OSORIO como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°013 DE 2026, por los que en ella intervinieron, a los 26 días del mes de MARZO del año 2026.


JOHAN MANUEL TORRES PARRA
Representante legal
**SERVICIOS DE INGENIERIA CONSULTORÍAS E
INTERVENTORIAS – SEINCOIN S.A.S**
Contratista de Interventoría


LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
Supervisor
FINVERPAZ
Contratante


JESÚS PORTILLO MARTÍNEZ
Apoyo a la supervisión
FINVERPAZ
Contratante